Kielce, dnia 5 lipca 2021 r.

Izba Administracji Skarbowej
w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

2601-ICE.52.18.2021.5

PROTOKOL
z czynnosci ogledzin

projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/17 pn. ,, Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obstugi
ruchu pasazerskiego w Jedrzejowie wraz z systemem informacji dla pasazeréw”,
wspolfinansowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewodztwa — Swietokrzyskiego,  ktdrego
Beneficjentem jest Gmina Jedrzejow.

Czynnosci ogledzin zostaty przeprowadzone w dniu 23 czerwca 2021 r. przez Ewe Olszewska
oraz Anng Sont¢ - pracownikow Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, w oparciu
o art. 64 ust. 1 pkt 3 w zwiazku z art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422 z p6Zn. zm.), na podstawie upowaznienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.18.2021.3 z dnia
27 kwietnia 2021r.

Ogledziny przeprowadzono w miejscu realizacji projektu, przy udziale:

— Marty Pedzik-Prawdy - Naczelnika Wydziatu Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury
Technicznej w Urzedzie Miasta Jedrzejow,

— Grzegorza Maruszaka - Inspektora ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji i Utrzymania
Infrastruktury Technicznej w Urzedzie Miasta Jedrzejow.

Przebieg i wynik ogledzin:

Ogledzinami objgto:

1) prace budowlane wykonane w ramach dwoch faktur sprzedazy objetych wnioskiem
o ptatnos¢ nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004, ustalone na podstawie:
— protokotéw odbioru za okres 01.09-30.09.2020 r. i 01.10-31.10.2020 r.,
— zapiséw w Dzienniku Budowy nr 397 wydanym w dniu 27.07.2020 r. przez Starostwo

Powiatowe w Jedrzejowie, tom II i tom III, dotyczacych okresu 01.09-31.10.2020 r.,

2) ogolny stopien zaawansowania prac na przedmiotowej inwestycji,

3) dziatania informacyjno-promocyjne dotyczace projektu znajdujace si¢ w miejscu realizacji
projektu.



Inwestycja potozona jest w Jedrzejowie, pomigdzy ul. Kolejowa a dworcem PKP i budynkiem
poczty. Przedmiot projektu jest w trakcie realizacji. Termin zakonczenia robot budowlanych to
01.07.2021 r., a termin rzeczowego rozliczenia projektu i podpisania koncowego protokotu
odbioru z wykonawcg to 15.07.2021 r.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin ustalono, ze na ogrodzonym i oznakowanym terenie

budowy trwaja prace wykonczeniowe (fot. nr 1) oraz wykonane zostaly nastepujace elementy:

1) ramy konstrukcji zelbetowych rozdzielajace poszczegoélne perony, pomalowane na pigé
réznych kolorow (fot. nr 2 1 3),

2) zadaszenie nad peronami z blachy trapezowej (przyktadowa fot. nr 4 1 5 obejmujaca peron
»~czerwony”),

3) budynek poczekalni pomi¢dzy peronami (fot. nr 6), zamontowano wewnatrz tablice
informacyjne dla pasazerow, jeszcze nie zaprogramowane oraz monitoring (fot. nr 7),

4) toaleta damsko-meska, przystosowana dla oséb niepelnosprawnych, znajdujaca si¢ z tylu
budynku poczekalni (fot. nr 819),

5) ciagi jezdne wykonane na peronach oraz wokotl peronéw (przykladowe fot. nr 3, 4, 10, 11
oraz 12),

6) miejsca postojowe dla busoéw i autobuséw oczekujacych na godzing odjazdu (przykladowe
fot. nr 10, 11 i 13), widoczny gtéwny wjazd W1 na teren Centrum dla pojazdéw komunikacji
zbiorowej od ul. Kolejowej obok sklepu ,,Biedronka™ (fot. nr 13),

7) chodniki z kostki brukowej na peronach (przyktadowe fot. nr 10, 12, 14),

8) chodnik od strony ,,Biedronki” przy ul. Kolejowej do budynku dworca PKP, rozdzielajacy
czes¢ gtowng Centrum od czesci parkingowej (fot. nr 151 16),

9) przylacze wodociagowe do toalety, widoczne elementy:

— hydrant podziemny na granicy z dziatka PKP - zasuwa i oznakowanie (fot. 171 18),
— hydrant naziemny od strony ul. Kolejowej wraz z zasuwa do przylacza (fot. nr 19 i 20),
— zasuwa do odcinka wodociggu biegngcego bezposrednio do toalety (fot. nr 21),
10) przylacze sanitarne do toalety, widoczne elementy:
— studzienka rewizyjna S1 odbierajaca nieczystosci z toalety, na peronie (fot. nr 22),
— studzienka rewizyjna S2 od potudniowo-wschodniej strony obiektu (fot. nr 23),
— studzienka rewizyjna wlaczeniowa do sieci przy ul. Kolejowej (fot. nr 24 - widok przez
siatke ogrodzeniowa na ulice, nr 25),
11) fragmenty kanalizacji deszczowej na terenie Centrum, widoczne przyktadowe elementy:
— na odcinku D4-D12 dwa wpusty deszczowe zbierajace wodeg z utwardzonej powierzchni
od strony ul. Kolejowej - (fot. nr 26 i 27),
— na odcinku D4-D12 studzienki rewizyjne od strony ul. Kolejowej - (fot. nr 28 1 29),
— studzienki separatora koalescencyjnego (fot. nr 30),
— studzienka rewizyjna D9 od strony PKP i budynku poczty (fot. nr 31),
— studzienka rewizyjna D10 w osi peronu ,,zielonego™ (fot. nr 32),

12) w ramach branzy elektrycznej widoczne elementy:

glowna rozdzielnia zlgcza kontrolno-pomiarowego przy wjezdzie od strony ul.

Kolejowej (fot. nr 33),

rozdzielnia w budynku poczekalni (fot. nr 34),

fundamenty pod stupy o$wietleniowe (przyktadowa fot. nr 35),
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— widoczne shupy o$wietleniowe na terenie calego obiektu (przyktadowe fot. nr 2, 12),
- lampy o$wietleniowe zamontowane na peronach (przyktadowa fot. nr 5),
13) chodniki w czesci parkingowej Centrum:
— w obregbie ,,akcentow architektonicznych™ (fot. nr 36, 37),
— na odcinku W17-W18, w obrebie wiat rowerowych (fot. 38),
— od strony zachodniej parkingu, tj. od strony budynku PKP (fot. nr 39),
14) ciagi jezdne w czesci parkingowej Centrum:
— wjazd W13 na teren parkingu (fot.nr 40),
— wjazd W16 na teren parkingu (fot. nr 41),
— odcinek W17-W18 (fot. nr 42),
— odcinek W14-W15 w ciagu odcinka W19-W20 od strony poczty w kierunku PKP
(fot. nr 43),
15) widoczne miejsca parkingowe (przykladowe fot. nr 39, 42),
16) wydzielone stanowiska parkingowe dla 0s6b niepetnosprawnych na terenie catego obiektu
szt. 7:
— w glownej czgsci Centrum od strony ul. Kolejowej - 2 szt. (fot. nr 12, 44),
— od strony budynku poczty i PKP - 4 szt. (fot. nr 18 i 45),
— na gléwnym parkingu - 1 szt. (fot. nr 46),
17) sciezka rowerowa z nawierzchnig asfaltowa:
— wzdtuz ulicy Kolejowej wraz z wjazdem na teren Centrum (fot. nr 47),
— wjazd na teren Centrum, po bokach widoczne wiaty nad parkingiem ,,Bike&Ride™ (fot.
nr 48).

W zakresie informacji i promocji stwierdzono, ze w miejscu realizacji inwestycji, tj. przy
gtownym wjezdzie na teren Centrum dla pojazdéw komunikacji zbiorowej od ul. Kolejowej,
obok chodnika prowadzacego od ,Biedronki” zamieszczona zostala tablica informacyjna
(fot. nr 49 i 50).
Zamieszczona tablica informacyjna zawiera:
— znak Funduszy Europejskich ztozony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie
oraz nazwy Program Regionalny,
— znak barw Rzeczypospolitej Polskiej z napisem Rzeczpospolita Polska,
— znak Unii Europejskiej ztozony z flagi Unii Europejskiej, napisu Unia Europejska i nazwy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
— tytut projektu: ,,Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obstugi ruchu pasazerskiego w
Jedrzejowie wraz z systemem informacji pasazeréw”,
— cel projektu: poprawa poziomu i jakosci zycia spolecznosci lokalnych oraz ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza,
— nazwg Beneficjenta: Gmina Jedrzejow,
— herb wojewddztwa z nazwa Wojewddztwo Swigtokrzyskie,
— oznaczenie strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl.

Na powyzszych ustaleniach protoko6t zakonczono.



Protokot sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy podpisano
po uprzednim odczytaniu.

Udokumentowanie przeprowadzonych ogledzin stanowia fotografie nr 1 - 50 zamieszczone na
plycie DVD-R, stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszego protokotu.

Podpisy 0sOb uczestniczacych w czynnosciach ogledzin:

==PERT SKARBOWY

1. EwaOlszewska

EKSPERTSKARBOWY

2. AmnaSedta 00 agneedt Anre Santa. . ......

3. Marta Pedzik-Prawda i o L S

4. GrzegorzMaruszak 7 s

NIP 656.22-13-098



Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Wydzial Audytu Srodkéw Pochodzacych z Budzetu UE oraz
Niepodlegajacych Zwrotowi Srodkéow z Pomocy Udzielanej
przez Panstwa Czlonkowskie EFTA i Audytu Srodkéw Publicznych

2601-ICE.52.18.2021.6

PROTOKOL

z czynnosci przeprowadzonych w okresie od 18 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
w Gminie Jedrzejow, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jedrzejéw, NIP: 6562213098,

w zakresie:

nazwa projektu: ,,Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obstugi ruchu pasazerskiego
w Jedrzejowie wraz z systemem informacji dla pasazeréw”

numer projektu: RPSW.03.04.00-26-0003/17
numer wniosku o pfatnosé¢: RPSW.03.04.00-26-0003/17-004

w zwigzku z wykonywaniem audytu gospodarowania Srodkami pochodzacymi z budzetu
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzonego na podstawie upowaznienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr 2601-ICE.52.18.2021.3 z dnia 27.04.2021 .

Protoko6t sporzadzono na podstawie art. 81 w zwiazku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i la ustawy
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422

z pézn. zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Kielcach:

Imig i nazwisko Stanowisko Data prowadzenia czynnosci u Beneficjenta
Ewa Olszewska ekspert skarbowy 8, 23, 25 czerwca 2021 r.
Anna Sonta ekspert skarbowy 23 czerwca 2021 r.

Kielce, dnia 5 lipca 2021 r.



Audyt zostal przeprowadzony w siedzibie Instytucji Zarzadzajacej RPOWS 2014-2020,
w miejscu realizacji projektu, tj. Gminie Jedrzejow oraz w siedzibie Izby Administracji
Skarbowej w Kielcach.

W czynnosciach uczestniczyli:

— Marcin Piszczek — Burmistrz Jedrzejowa,
— Marta Pedzik-Prawda — Naczelnik Wydzialu Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury

L.

Technicznej w Urzedzie Miasta Jedrzejow.

ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI

Audyt dotyczyl nastgpujacych obszarow:

1.

Czy operacja zostala wybrana zgodnie z kryteriami wyboru okreslonymi dla danego
programu operacyjnego, czy nie zostala fizycznie zakonczona ani w pelni wdrozona,
zanim beneficjent zlozyl wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
czy zostala wdrozona zgodnie z decyzja zatwierdzajaca i czy spelniala wszelkie warunki
majgce zastosowanie w czasie audytu dotyczace jej funkcjonalnosci, stosowania i celow
do osiagnigcia? (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporiqdzenia delegowanego Komisji (UE)
nr 480/2014 7 dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objgto:

1) Ogtoszenie o dwuetapowym konkursie zamknietym nr RPSW.03.04.00-1Z.00-26-133/17

w ramach Osi Priorytetowej 3 — Efektywna i zielona energia Dzialania 3.4 Strategia
niskoemisyjna, wsparcie zrownowazonej multimodalnej mobilnosci miejskiej Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020 dla
projektow dotyczacych zrownowazonej mobilnosci miejskiej w zakresie budowy,
przebudowy uzupelniajacej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego,
zamieszczone na stronie internetowe] http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/ przez
Instytucje Zarzadzajaca (Zarzad Wojewddztwa Swigtokrzyskiego) w dniu 29.05.2017 .,
(wraz z komunikatem dotyczacym wskaznika: Szacowany roczny spadek emisji gazow
cieplarnianych),

2) Regulamin dwuetapowego konkursu zamknigtego nr RPSW.03.04.00-12.00-26-133/17

stanowiacy zalgcznik do uchwaly nr 2621/17 Zarzadu Wojewodztwa Swigtokrzyskiego
z dnia 26 maja 2017 r. wraz z zalagcznikami,

3) Zmieniony Regulamin dwuetapowego konkursu zamknigtego nr RPSW.03.04.00-1Z.00-

26-133/17 stanowigcy =zalagcznik do uchwaly nr 2990/17 Zarzadu Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z dnia 13.09.2017 r. wraz z wykazem zmian,

4) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. ,,Budowa Centrum Komunikacyjnego dla

obstugi ruchu pasazerskiego w Jedrzejowie wraz z systemem informacji dla pasazerow”

zlozony w dniu 21.12.2017 r. w Instytucji Zarzadzajacej RPOWS 2014-2020 (dalej: 1Z)

przez Gmine Jedrzejow, ul. 11 Listopada 3a, 28-300 Jedrzejow (dalej: Beneficjent), wraz

z zatagcznikami:

a) Studium Wykonalnosci Inwestycji opracowane przez PPUH ,,.BaSz” mgr inz. Bartosz
Szymusik z siedziba w Konskich, w grudniu 2017 r.,



b) Szacunkowy kosztorys opracowany metodg uproszczong przygotowany w dniu
29.11.201 7 1,

¢) Koncepcja Funkcjonalno-Przestrzenna dla Centrum Komunikacyjnego sporzadzona
w sierpniu 2017 r. przez Pracowni¢ Architektoniczng IN IWO Nowosielski z siedziba
w Jedrzejowie, wraz z mapami, szacunkowym kosztorysem inwestorskim oraz:

— Decyzjg nr 19/12 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydang przez Burmistrza
Jedrzejowa w dniu 14.12.2012 r. na wniosek Gminy Jedrzejéw dot. budowy Centrum
Komunikacyjnego dla obstugi ruchu pasazerskiego w Jedrzejowie - na dziatkach
o nr ewid. 212/16 i 212/5 potozonych w Jgdrzejowie przy ul. Kolejowej,

d) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jedrzejow na lata 2016-2022 stanowiacy
zalgcznik nr 1 do Uchwaly nr XXXI/257/16 Rady Miejskiej w Jedrzejowie z dnia
22.12.2016 r. wraz z pismem WFOSiGW w Kielcach z dnia 29.12.2019 r. znak: ZKPiFE-
0705-1-2-33/16, LS: 873-W13-50 informujacym, ze plan gospodarki niskoemisyjnej
(PGN) byl analizowany i zostat zweryfikowany pozytywnie,

e) Oswiadczenie Beneficjenta z dnia 15.12.2017 r. 0 zgodnosci projektu z zatozeniami Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jedrzejow na lata 2016-2022, wraz z podaniem
adresu (str. nr 122),

f) Zarzadzenie nr 183/2016 Burmistrza Miasta Jedrzejowa z dnia 01.06.2016 r. w sprawie
udzielenia upowaznienia Kierownikowi Referatu Inwestycji, Zaméwiern Publicznych
i Pozyskiwania Srodkow Zewngtrznych Panu Grzegorzowi Maruszakowi do
potwierdzania odpisow (uwierzytelniania dokumentéw za zgodno$é z oryginalem) oraz
podpisywania korespondencji wynikajacej z zakresu dziatania Referatu Inwestycji (...) -
na czas nieokreslony;

5) Karty weryfikacji wymogéw formalnych wniosku o dofinansowanie sporzadzone przez
Artura Musiala i Anete Pyszczek w dniu 09.02.2018 r.,

6) Oswiadczenie o bezstronnosci pracownika IOK dokonujgcego oceny projektu zlozone
w dniu 09.02.2018 r. przez Artura Musiata i Anetg Pyszczek,

7) Karty oceny formalnej wniosku sporzadzone przez Artura Musiata i Anete Pyszczek w dniu
22.02.2018 r. oraz po uzupelnieniu wniosku w dniu 22.03.2018 r.,

8) Pismo Instytucji Zarzadzajacej znak: EFRR-11.432.3.4.133.0003.1.2018 z dnia 22.02.2018r.
z informacja, ze wniosek zawiera braki formalne, ktére nalezy uzupehié¢ w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia dorgczenia niniejszego pisma (data doreczenia wg .. zwrotki” -
05.03.2018 r.),

9) Wniosek o dofinansowanie zlozony w dniu 15.03.2018 r. za pismem z dnia 12.03.2018 r.
wraz ze Studium Wykonalnosci Inwestycji - aneks, marzec 2018 r.,

10) Pismo Instytucji Zarzadzajacej do Beneficjenta znak: EFRR-11.432.3.4.133.0003.2.2018
z dnia 22.03.2018r. informujace, ze wniosek o dofinansowanie przeszedt pozytywnie
oceng formalna i zostat przekazany do oceny merytorycznej,

11) Informacja Instytucji Zarzadzajgcej zamieszczona na stronie internetowej o zakonczeniu
w dniu 26.03.2018 r. oceny formalnej wnioskow zlozonych w ramach dwuetapowego
konkursu zamknietego, wraz z:

— Listg projektow zaakceptowanych pod wzgledem formalnym (8 projektéw), na ktdrej
przedmiotowy projekt znajduje sie w poz. 1,

12) Pismo Instytucji Zarzadzajgcej do Beneficjenta znak: EFRR-11.432.3.4.133.0003.3.2018

z dnia 08.06.2018r. z informacja, ze wniosek o dofinansowanie zawiera braki w zakresie



oceny merytorycznej, ktore nalezy uzupelni¢ w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania niniejszego pisma (data dorgczenia wg ,,zwrotki” - 11.06.2018 r.),
13) Pismo Beneficjenta z dnia 15.06.2018 r. przedktadajace uzupetnione zalgczniki:
— Studium Wykonalnosci Inwestycji - aneks, czerwiec 2018 r.,
~ Koncepcje Funkcjonalno-Przestrzenna dla przedmiotowej inwestycji,

14) Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie sporzagdzone w ramach [ etapu
oceny przez Artura Musiat i Eliz¢ Jaros w dniu 19.06.2018 r.,

15) Deklaracja o bezstronnosci ztozona przez Eliz¢ Jaros w dniu 19.06.2018 r.,

16) Metodologia oceny kryterium punktowego nr 1 ,.Efektywnos¢ dofinansowania projektu”
dla Dziatania 3.4, w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-1Z.00-26-133/17, typ projektu:
,Infrastruktura transportu publicznego oraz zakup niskoemisyjnego taboru miejskiego™,

17) Wynik oceny merytorycznej I etap zatwierdzony przez p.o. Z-c¢ Dyrektora Departamentu
Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

18) Pismo Instytucji Zarzadzajacej do Beneficjenta znak: EFRR-11.432.3.4.133.0003.3.2018
z dnia 03.07.2018r. z informacja, ze wniosek o dofinansowanie po pierwszym etapie
konkursu uzyskal pozytywng ocen¢ merytoryczna i Uchwata Zarzadu Wojewodztwa
Swietokrzyskiego nr 4031/18 z dnia 27.06.2018 r. zostal wpisany na listg warunkowo
wybranych projektow do dofinansowania uzyskujac lacznie 54 punkty oraz o koniecznosci
podpisania Pre-umowy,

19) Uchwata Zarzadu Wojewddztwa Swietokrzyskiego nr 4031/18 z dnia 27.06.2018 r.
w sprawie rozstrzygnigcia konkursu, zwigkszenia poziomu $rodkéw przeznaczonych do
zakontraktowania i warunkowego wyboru projektow zakwalifikowanych do wsparcia
w ramach dwuetapowego konkursu zamknigtego (...),

20) Lista warunkowo wybranych projektow do dofinansowania w ramach dwuetapowego
konkursu zamknigtego (...), stanowiaca zalgcznik do uchwaly nr 4031/18 z dnia
27.06.2018 r.,

21) Pre-Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0003/17 zawarta w dniu 12.07.2018 r. pomigdzy
Wojewodztwem Swietokrzyskim (Instytucja Zarzadzajaca) a Gming Jedrzejow
(Beneficjent) okreslajaca zasady postgpowania stron w celu przygotowania projektu do
realizacji w ramach RPOWS 2014-2020, w tym termin przediozenia przez Beneficjenta
kompletnej dokumentacji zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do pre-umowy, tj. do dnia
30.06.2019 r.,

22) Pismo Beneficjenta z dnia 17.06.2019 r. do IZ z prosba o wydtuzenie terminu zlozenia
wymaganych dokumentéw do dnia 30.08.2019 r. w zwigzku z przedtuzajaca si¢ procedurg
zwigzang z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu budowlanego,

23) Pismo Instytucji Zarzadzajacej do Beneficjenta znak: IR-V1.432.06.0001.2019 z dnia
26.06.2019 r. z informacja, o wyrazeniu zgody na przedtuzenie ww. terminu,

24) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-01 z dnia 11.07.2019 r. do Pre-umowy,
wydhuzajacy termin przedlozenia dokumentacji do dnia 30.08.2019 r.,

25) Wniosek o dofinansowanie projektu ztozony przez Beneficjenta na II etap konkursu w dniu
06.08.2019 r. wraz dokumentacja:

— Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziatywania na
srodowisko (OOS) z dnia 01.08.2019 .,
— Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji,



Oswiadczenie Beneficjenta z dnia 01.08.2019 r. o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

Os$wiadczenie o zagwarantowaniu $wiadczenia ustug w ramach umowy z dysponentem
srodkow publicznych z dnia 01.08.2019 r.,

26) Pismo Instytucji Zarzadzajacej znak: IR-VI.432.06.0001.2019 z dnia 28.08.2019 r.
skierowane do Beneficjenta z informacja o koniecznosci uzupelnienia wniosku oraz
zalgcznikow w terminie 10 dni kalendarzowych od daty doreczenia niniejszego pisma

(data ,,zwrotki” 02.09.2019 r.),
Whiosek o dofinansowanie ztozony (uzupetnienie) w dniu 12.09.2019 r. za pismem z dnia

10.09.2019 r., wraz z zalgcznikami:

27)

Studium Wykonalnosci Inwestycji - aneks, wrzesien 2019 r.,

Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddzialywania na
srodowisko (OOS) z dnia 10.09.2019 r.,

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000,
wystawiona przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Kielcach w dniu
23.04.2019 r. dla przedmiotowego projektu, przekazana Gminie Jedrzejow za
posrednictwem ePuap w dniu 24.04.2019 .,

Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng wystawiona przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Krakowie dla przedmiotowego projektu w dniu 10.09.2019 r.,

Whiosek zlozony przez Beneficjenta w dniu 07.03.2019 r. do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Kielcach o wydanie opinii o braku koniecznosci uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji wraz
z uzupehieniem z 21.03.2019 r.,

Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach znak: WOO-
1.070.2.21.2018.AM.1 z dnia 04.04.2019 r. wyrazajace opini¢ co do koniecznosci
wydania decyzji srodowiskowej,

Decyzja nr 341/2019 z dnia 27.06.2019 r. wydana przez Staroste Jedrzejowskiego,
zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajacy pozwolenia na budowe przez Gming
Jedrzejow Centrum Komunikacyjnego dla obstugi ruchu pasazerskiego w Jedrzejowie
wraz z systemem informacji dla pasazerow na dziatkach oznaczonych nr ewid. 212/5
1212/16 potozonych w Jedrzejowie przy ul. Kolejowej,

Zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji oraz kosztorys inwestorski sporzadzony
30.04.2019 r.,

Oswiadczenie Beneficjenta z dnia 01.08.2019 r. o posiadanej dokumentacji technicznej,
Mapy i szkice lokalizujace projekt,

Oswiadczenie Beneficjenta z dnia 10.09.2019 r. o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, tj. dzialek oznaczonych nr ewid. 212/5 i 212/16
potozonych w Jedrzejowie przy ul. Kolejowej, wynikajacym z prawa wlasnosci (dziatka
nr 212/5 - KW KI1J/00071272/0; dziatka 212/16 - KW AN 891/2015),

Oswiadczenie Beneficjenta z dnia 01.08.2019 r. o zabezpieczeniu srodkéw na realizacje
inwestycji wraz z Uchwala nr XI1/93/19 Rady Miejskiej w Jedrzejowie z dnia
25.06.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jedrzejow
na lata 2019-2029,



— Uchwata nr 19/2019 V Skladu Orzekajagcego Regionalnej Izby Obrachunkowe;j
w Kielcach z dnia 10.04.2019 r. w sprawie opinii z wykonania budzetu Miasta i Gminy
Jedrzejow za 2018 rok (pozytywna),

~ Rachunek zyskow i strat sporzadzony na dzien 31.12.2018 r.,

— Oswiadczenie o zagwarantowaniu $wiadczenia ushug w ramach umowy z dysponentem
$rodkow publicznych z dnia 10.09.2019 1.,

28) Karty weryfikacji wymogéw formalnych wniosku w ramach II etapu sporzadzone przez
Anete Cwiek i Elize Jaros w dniu 28.08.2019 r.,

29) Karty oceny formalnej wniosku w ramach II etapu sporzadzone przez Elizg Jaros i Anetg
Cwiek w dniu 28.08.2019 r. i 03.10.2019 r. (po uzupehnieniu),

30) Deklaracja o bezstronnosci Anety Cwiek i Elizy Jaros z dnia 28.08.2019 r.,

31) Pismo Instytucji Posredniczacej z dnia 03.10.2019 r. znak: IR-VI1.432.06.0001.2019
informujace Beneficjenta, ze wniosek pozytywnie przeszedt ocen¢ formalng i zostal
przekazany do oceny merytorycznej,

32) Pismo Instytucji Zarzadzajacej z dnia 30.10.2019 r. informujace Beneficjenta, ze wniosek
oraz zalaczniki wymagaja uzupelnienia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania niniejszego pisma (data ,.zwrotki” 06.11.2019 r.),

33) Pismo Beneficjenta z dnia 13.11.2019 r. wyjasniajace pytania IZ oraz przedkiadajace
wniosek uzupetniony o dofinansowanie,

34) Wniosek o dofinansowanie uzupetniony przez Beneficjenta, ztozony w dniu 20.11.2019 1.
wraz z zatacznikami:

— Studium Wykonalnosci Inwestycji - aneks, listopad 2019 r. (ostatni przed umowa),

— Decyzja nr 341/2019 z dnia 27.06.2019 r. wydana przez Staroste Jedrzejowskiego,
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajacy pozwolenia na budowe przez Gming
Jedrzejow Centrum Komunikacyjnego dla obstugi ruchu pasazerskiego w Jedrzejowie
wraz z systemem informacji dla pasazeréw na dziatkach oznaczonych nr ewid. 212/5
i 212/16 potozonych w Jedrzejowie przy ul. Kolejowej,

— Zgloszenie budowy przylacza kanalizacji deszczowej z dnia 10.06.2019 r. do Starostwa
Powiatowego w Jedrzejowie, Wydzial Budownictwa i Architektury, na dziatkach
nr 212/5, 212/16, 422, 423 w Jedrzejowie,

— Zgloszenie przebudowy ulicy Kolejowej i Przemystowej w Jedrzejowie: przebudowa
istniejacego chodnika na $ciezke rowerowa, wykonanie fragmentu sciezki rowerowej,
budowa chodnika, na dzialkach: 422, 423, 233, 485 w Jedrzejowie,

— Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddzialywania na
srodowisko (OOS) z dnia 13.11.2019r.,

— Wyjasnienie Pracowni SArchitektonicznej IN, mgr inz. Iwo Nowosielski z siedziba
w Jedrzejowie - autora Koncepeji Funkcjonalno-Przestrzennej dla Centrum Komunika-
cyjnego w sprawie wielkosci powierzchni przeznaczonej do przeksztalcenia,

— Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane z dnia 13.11.2019 r., wymieniono dziatki: 212/5 (KW KI1J/00071272/0),
212/16 (KW AN 891/2015), 485 (KW 56902), 233 (KW 56902), 423 (KW 56902), 422
wiasnosé Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste ,,Jeronimo Martins Polska” SA -
zgoda na dysponowanie fragmentem nieruchomosci na podstawie Porozumienia nr 1
z dnia 25.03.2019 r.),



35) Karty oceny merytorycznej w ramach II etapu sporzadzone w dniu 25.11.2019 r. przez
Artura Musiala i Przemystawa Rasate,

36) Oswiadczenie o bezstronnosci pracownika dokonujacego oceny wniosku, tj. Przemystawa
Rasaly z dnia 20.11.2019 r.,

37) Pismo Instytucji Zarzadzajacej z dnia 26.11.2019 r. informujgce Beneficjenta, ze projekt
uzyskal pozytywna ocen¢ merytoryczng z kwotg dofinansowania 4.379.971,71 zt oraz
o koniecznosci zlozenia dokumentéw niezb¢dnych do podpisania umowy,

38) Wniosek o dofinansowanie ztozony w dniu 09.12.2019 r. DO UMOWY za pismem z dnia
05.12.2019 r. wraz z niezbednymi zatacznikami:

— Aneks nr 2 zawarty w dniu 31.10.2019 r. do umowy rachunku biezacego
nieoprocentowanego i rachunkéw pomocniczych zawartej w dniu 25.09.2017 r.
z Bankiem Spétdzielczym w Kielcach, Oddziat w Jedrzejowie,

— wniosek o nadanie uprawnien w systemie SL2014;

39) Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-00 o dofinansowanie projektu ,,.Budowa Centrum
Komunikacyjnego dla obstugi ruchu pasazerskiego w Jedrzejowie wraz z systemem
informacji dla pasazeréw™ podpisana w dniu 16.12.2019 r. pomiedzy Wojewodztwem
Swigtokrzyskim (Instytucja Zarzadzajaca) a Gming Jedrzejow (Beneficjent),

40) Pismo Beneficjenta z dnia 18.12.2019 r. z prosba o przedtuzenie terminu realizacji projektu
z powodu uniewaznienia postgpowania przetargowego oraz o zgode na przeniesienie
kosztow kwalifikowalnych pomigdzy kategoriami, tj. kosztéw nadzoru inwestorskiego na
poczet robot budowlanych (data wptywu pisma 23.12.2019 r.) wraz z ,.Formularzem
wprowadzania zmian”,

41) Protokot z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie sporzadzony w dniu
03.01.2020r. ,

42) Pismo Instytucji Zarzagdzajacej z dnia 10.01.2020 r. wyrazajace zgode na zaproponowane
zmiany i okreslajace nowy termin realizacji przedsiewzigcia, tj. do dnia 01.09.2021 r.,

43) Whiosek o dofinansowanie zawierajacy zmiany w projekcie, ztozony w dniu 06.02.2020 r.
za pismem z dnia 17.01.2020 r.

44) Pismo Beneficjenta z dnia 24.01.2020 r. z prosba o wyrazenie zgody na przeniesienie
kosztow kwalifikowalnych pomigdzy kategoriami kosztéw: koszty dokumentacii
projektowej na rzecz kosztéw robot budowlanych, w zwiazku z duzo wyzsza cena ofert
ztozonych na prowadzone postgpowanie przetargowe, wraz z . Formularzem
wprowadzania zmian”,

45) Protokot z weryfikacji wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie sporzadzony w dniu
05.02.2020 r.,

46) Pismo Instytucji Zarzadzajacej z dnia 10.02.2020 r. do Beneficjenta wyrazajace zgode na
zaproponowane zmiany oraz koniecznosci zlozenia uaktualnionego wniosku
o dofinansowanie,

47) Whiosek o dofinansowanie ztozony w dniu 24.02.2020 r. za pismem z dnia 20.02.2020 r.
wraz z kosztorysem ofertowym Beneficjenta z dnia 10.01.2020 r.,

48) Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-01 zawarty w dniu 23.03.2020 r. do umowy
0 dofinansowanie projektu zwigkszajacy catkowita wartos¢ projektu, bez zmiany kosztow
kwalifikowalnych oraz zmieniajgcy termin realizacji projektu na 01.09.2021 r.

W dniu 23 czerwca 2021 r. przeprowadzono ogledziny realizowanej inwestycji. Protokot
ogledzin stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego protokotu.
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Analize ww. dokumentacji oraz ogledziny przeprowadzono w celu weryfikacji, czy badany
projekt:
— zostal wybrany do realizacji zgodnie z kryteriami wyboru w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego na lata 2014-2020,
— nie zostat fizycznie zakonczony ani w petni wdrozony, zanim Beneficjent ztozyl wniosek
o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego,
— jest wdrazany zgodnie z umowa o dofinansowanie,
— spelia wszelkie warunki majgce zastosowanie w czasie audytu dotyczace jego
funkcjonalnosci, stosowania i celow.

1.1. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi
w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze audytem objeto:

Wdreosc wydadiin Wartos¢ wydatkéw | Kurs EUR i
kwalifikowanych . cie g  wlasny
zadeklarowanych do : "\ Wkiad UE w Beneficje
Ty A skontrolowanych w w ramach 5
Nr wniosku | _Komisji Europejskiej w i S PLN - % nta w
o platnos¢ platnosédo | dutkdy ) BV
ST kwalifikowa | wydatkow
PLN EUR PLN EUR Lo ihin | ek LN | ipeifihe
na EUR wanych w
PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
e oooa| 14141645 | 31501023 | 141461645 | 31501023 44907 85% 15 %
W tym zbadano wydatki dotyczace COVID-19 (wydatki poniesione w ramach
instrumentow CRII, CRII+ oraz REACT):
Wartos¢ wydatkdw Kurs EUR
kwalifikowanych Warto$é wydatkéw | zastosowany Wilad UE w Wkiad wiasny
Nr zadeklarowanych rzecgywiscie w ramach PIN— % Beneficjenta w
wniosku do Komisji skontrolowanych w wniosku o Tk PLN-%
¢ | Europejskiej w platnosé do kw':;.]lfi fikowan wydatkow
platnosc przeliczenia Y | kwalifikowanych
kwoty 2 PLN | AW PN PLN
PLN | EUR | PLN EUR woy < L
na EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
RPSW.03.
o026 1 000 | 000 | 000 0,00 | Nie dotyczy 0,00 0,00
004

1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony szczegétowo w pkt 1.1 niniejszego

protokotu, ztozony przez Beneficjenta w dniu 21.12.2017 r., zaktualizowan

2) y w dniach: 15.03.2018 r., 06.08.2019 r. (na Il etap), 12.09.2019r., 20.11.2019 ., 09.12.2019
r. (do umowy), 06.02.2020 r., 24.02.2020 r. (do aneksu),



3) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-00 z dnia 16.12.2019 r.
wymieniona szczegétowo w pkt [.1 niniejszego protokotu,

4) Aneks do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-01 z dnia 23.03.2020 .,

5) Wniosek o platnos¢ posrednia nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004 ztozony w dniu
04.12.2020 r. (data pierwszej wersji wniosku 04.12.2020 r.) za okres 16.09.2020 -
04.12.2020 r. na kwote wydatkéw kwalifikowalnych 1.414.616,45 zI oraz kwote
dofinansowania (refundacji) 1.202.423,98 zl,

6) Pismo Instytucji Zarzadzajacej zamieszczone w systemie SL 2014 w dniu 07.12.2020 r.
zatwierdzajace wniosek o platnos¢ nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004 na kwote
dofinansowania 1.202.423,98 zi,

7) Pismo Instytucji Zarzadzajacej zamieszczone w systemie SL 2014 w dniu 15.12.2020 r.
z informacjg, ze wnioskowana kwota dofinansowania 1.202.423,98 z} zostata przekazana
na rachunek Beneficjenta w dniu 15.12.2020 r.,

8) Dokumenty zatagczone do wniosku o ptatnosé:

— faktura nr 2/10/2020 wystawiona w dniu 12.10.2020 r. przez Tigma-Bud Kompleksowa
Realizacja Inwestycji Budowlanych sp. z 0.0. z siedzibg w Sedowicach, gm. Michatow,
za wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa nr 22/2020 z dnia 12.02.2020 r. oraz
protokotem odbioru robét z dnia 30.09.2020 r. na warto$é netto 501.714,25 zt oraz
wartos¢ brutto 617.108,53 zt,

— elektroniczne potwierdzenie przelewu wygenerowane przez Bank Spoldzielczy
w Kielcach o nr referencyjnym 1/77/1598 z dnia 29.10.2020 r. na kwote 617.108,53 zt
za fakture nr 2/10/2020 na rachunek Tigma-Bud sp. z 0.0.,

— protokot odbioru wykonanych robét w okresie 01.09-30.09.2020 r., sporzadzony w dniu
30.09.2020 r.,

— faktura nr 3/11/2020 wystawiona w dniu 06.11.2020 r. przez Tigma-Bud Kompleksowa
Realizacja Inwestycji Budowlanych sp. z 0.0. z siedzibg w Sedowicach, gm. Michatéw,
za wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowa nr 22/2020 z dnia 12.02.2020 r. oraz
protokotem odbioru robdt z dnia 31.10.2020 r. na warto$é¢ netto 648.380,42 zt oraz
wartos¢ brutto 797.507,92 zt,

— elektroniczne potwierdzenie przelewu wygenerowane przez Bank Spétdzielczy
w Kielcach o nr referencyjnym 1/317/13 z dnia 24.11.2020 r. na kwote 797.507,92 z} za
fakture nr 3/11/2020 na rachunek Tigma-Bud sp. z 0.0.,

— protokot odbioru wykonanych robot w okresie 01.10-31.10.2020 r., sporzadzony w dniu
31.10.2020 r.

— wyciag z Dziennika Budowy nr 397/2019, tom II str. 14-23, str. 24-28 oraz tom III str.
1-4, wydanego przez Starostwo Powiatowe w Jedrzejowie dla przedmiotowej inwestycji,

9) Oswiadczenie Beneficjenta z dnia 15.06.2020 r. o kwalifikowalnosci VAT zlozone wraz
z wnioskiem o ptatnosé¢ nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-002,

10)  Wyjasnienie Instytucji Zarzadzajacej nadestane droga elektroniczng w dniu 08.06.2021
r. dotyczace sposobu oceny kwalifikowalnosci VAT na etapie oceny projektu,

11) Oswiadczenie Burmistrza Gminy Jedrzejow z dnia 08.06.2021 r. dotyczace uzyskiwania

przychodow na terenie Centrum Komunikacyjnego (toalety, parkingi, optaty
przewoznikow),



12) Wyjasnienie Naczelnika Wydziatu Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej
z dnia 08.06.2021 r. dotyczace zasad korzystania z przystankéw komunikacyjnych
zlokalizowanych na terenie Gminy,

13) Uchwatla nr XIV/122/19 Rady Miejskiej w Jedrzejowie z dnia 09.09.2019 r. w sprawie
okreslenia przystankéw komunikacyjnych i dworcow, ktoérych wlascicielem lub
zarzadzajacym jest Gmina Jedrzejow, udostgpnionych dla operatoréw i przewoznikow
oraz warunkow i zasad korzystania z tych przystankow,

14) Umowa nr 82/2020 zawarta w dniu 17.03.2020 r. pomigdzy Gming Jedrzejow
(Zamawiajacy) a PKS Kielce sp. z 0.0. z siedziba w Korczynie, 26-067 Strawczyn
(Wykonawca) na $wiadczenie ustug w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w gminnych przewozach pasazerskich na liniach komunikacyjnych 1, 3 i C w granicach
miasta Jedrzejowa, wg sporzadzonych przez Wykonawce rozkladéow jazdy, wraz ze
sprzedaza i kontrola biletow na te ustugi, w zakresie i na warunkach okreslonych umowa,

15) Oswiadczenie Burmistrza Gminy Jedrzejow z dnia 24.06.2021 r. dotyczace przylacza
wod.-kan.,

16) Porozumienie z Jeronimo Martins Polska co do dziatki nr 422, z dnia 25.03.2019 r.

Analize powyzszej dokumentacji przeprowadzono w celu ustalenia, czy wydatki
kwalifikowalne zadeklarowane w objetym audytem wniosku o platnosc:

— sazgodne z ., Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu
Spéjnosci na lata 2014-2020" z dnia 19 lipca 2017 r.,

— zostaty poniesione w kategoriach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

— zostaly poniesione w okresie kwalifikowalnosci,

— zostaly poniesione przez Beneficjenta projektu, tj. Gming Jedrzejow,

— podatek od towaréw i ustug zostat faktycznie poniesiony, a Gmina nie ma mozliwosci jego
odliczenia,

— wynikajg z dokumentacji wspierajacej,

— zostaly ujete w badanym wniosku o ptatnos¢ tylko jeden raz.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczgcymi zamdwien publicznych.

W badanym obszarze audytem objgto:

Wartosé
Wartosé wydatkéw
“ . | podpisanej Y
(powyiej/ = zadeklarowa-
LP. Nrinazwa. Wartosé Tryb ponizej wpkonawey nych UWAGI

postepowania szacunkowa progow s lha Z postgpo-
| e

Kursu Sadanis) na badane

EUR wnioski o

platnosé

Przetarg nieograniczony - PZP
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Budowa Centrum
Komunikacyjnego
dzl:;ac:;izigi;rlécgu 6.952.289,38 5217200‘;2(1) " |RPSW.03.04.00- Postgpowanie objete
P ok PLN, et : 26-003/17-004 | w calosci niniejszym
Jedrzejowie wraz : Przetarg Ponizej | z dnia

1 Z systemem U. nieograni | progow | 12.02.2020r ALOYIEI Wiz
: i 1.612.424,19 S “| 1.414.616,45 | aneksem do umowy
informacji dla czony UE na kwote .

St EUR* = PLN nr 1 z dnia

pasazerow - 7.377.909,00 21.05.2021
roboty PLN brutto T ’
budowlane.

* Kurs euro wg rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 28.12.2017 r. (Dz.U. poz. 2477) - 4.3117.

Badaniem objeto dokumentacje¢ dotyczaca zamdwienia udzielonego w ramach objetego
badaniem wniosku o platno$¢, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz. U. 2019,
poz. 1843) pn. ,Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obstugi ruchu pasazerskiego
w Jedrzejowie wraz z systemem informacji dla pasazeréw’:

1) Protokot z postgpowania w ww. zakresie, wszczgtego w dniu 04.10.2019r. i uniewaznionego
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP - protokot z dnia 25.11.2019 r.,

2) Dokument pn. ,,Wartos¢ szacunkowa” sporzadzony przez Grzegorza Maruszaka w dniu
10.12.2019 r. stanowiacy wyliczenie wartosci szacunkowej zamdwienia na podstawie
aktualizacji kosztorysow inwestorskich opracowanych na zlecenie Pracowni Architekto-
nicznej IN Iwo Nowosielski w dniach 25.11, 30.11, 01.12, 02.12.2019 r. i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego w dniu 10.12.2019 r.; wartosé szacunkowa wynosi 6.952.289,38 zt
netto (8.551.315,94 zt brutto),

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia RIZP.271.19.2019 zatwierdzona przez
Burmistrza Jedrzejowa w dniu 20.12.2019 r. wraz z zatacznikami (zamieszczona na stronie
Zamawiajacego www.jedrzejow.eobip.pl w dniu 30.12.2019 r. - wydruk ze strony),

4) Ogloszenie o zamdwieniu:

— zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu 30.12.2019 r. pod nr 638898-
N-2019,

— zamieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie zamawiajacego w okresie 30.12.2019 r. -
16.01.2020 r.,

— zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego www.jedrzejow.eobip.pl w dniu
30.12.2019 r. - wydruk ze strony,

5) Pismo oferenta z dnia 07.01.2020 r. zawierajgce pytania do SIWZ, przestane mailem w dniu
07.01.2020 r. oraz dor¢czone w dniu 08.01.2020, L.dz.294/20,

6) Pismo Zamawiajacego z dnia 08.01.2020 r. zawierajace odpowiedzi na zadane pytania,
zamieszczone na stronie internetowe;j

7) Pismo Zamawiajacego z dnia 08.01.2020 r. zawierajgce informacje o zmianie SIWZ,
zmianie przedmiaréw robot oraz zmianie wzoru umowy,

8) Wydruk ze strony internetowej Zamawiajacego potwierdzajacy zamieszczenie na tej stronie
odpowiedzi na zadane pytania oraz zmienionych dokumentéw - zmiana dokonana w dniu
08.01.2020 r.,

9) Zarzadzenie nr 13/2020 Burmistrza Miasta Jedrzejowa z dnia 14.01.2020 r. w sprawie
powotania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14.01.2020 r. postepowania
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o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nicograniczonego na wykonania zadania pn.
,.Budowa Centrum ...”,

10) Oswiadczenia zlozone na podstawie art. 17 ust. 2 PZP przez osoby wykonujace czynnosci
w postepowaniu w dniu 14.01.2020 r.: Burmistrza Miasta Jedrzejowa jako kierownika
jednostki oraz wszystkich czlonkéw komisji przetargowej, stanowiace zalaczniki do
protokotu z postgpowania,

11) Informacja z otwarcia ofert sporzadzona w dniu 14.01.2020 r.,

12) Informacja z dnia 14.01.2020 r. o wysokosci srodkow, jakie Gmina Jedrzejow moze
przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zadania - 5.191.679,71 zi, zmieniona po
ocenie ofert, w dniu 30.01.2020 r. na kwote 7.377.709,00 zt,

13) Ztozone oferty wraz z kopertami:

— Nr 1 - Przedsigbiorstwo Budownictwa Ogdlnego . KARTEL” SA =z siedzibg
w Jedrzejowie - data wptywu widoczna na kopercie 14.01.2020 r., godz. 9:35, L.dz.
620/20, wartos¢ brutto oferty 8.850.975,45 zl, okres rekojmi i gwarancji jakosci - 60
miesiecy,

— Nr 2 - Zaklad Uslug Remontowych i Produkcyjnych ,ZURiP” SA z siedzibg
w Matlogoszczy - data wplywu widoczna na kopercie 14.01.2020 r., godz. 9:46, L.dz.
622/20, warto$¢ brutto oferty 7.606.320,00 zl, okres rgkojmi i gwarancji jakosci - 60
miesiecy,

— Nr3 - UNI-PARK sp. z 0.0. z siedziba w Kielcach - data wptywu widoczna na kopercie
14.01.2020 r., godz. 9:49, L.dz. 623/20, warto$¢ brutto oferty 9.717.000,00 zl, okres
rekojmi 1 gwarancji jakosci - 60 miesigcy,

— Nr 4 - TIGMA-BUD sp. z 0.0. z siedziba w Sadlowicach, 28-411 Michatéw - data
wplywu widoczna na kopercie 14.01.2020 r., godz. 9:54, L.dz. 624/20, wartos¢ brutto
oferty 7.377.909,00 zi, okres rekojmi i gwarancji jakosci - 60 miesigey;

14) Zaswiadczenia o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (art. 24 ust. 1 pkt
23) zlozone przez oferenta nr 1, 2 i 3 odpowiednio w dniach: 16.01.2020 r., 17.01.2020 r.,
14.01.2020 r.,

15) Karta oceny ofert z dnia 20.01.2020 r. wg przyjetych w SIWZ kryteriéw (najwigcej pkt
uzyskala oferta nr 4),

16) Pismo Zamawiajgcego z dnia 20.01.2020 r. skierowane do oferenta nr 4 tj. TIGMA-BUD
zawierajace wezwanie do uzupeienia dokumentow, wystane mailem w dniu 20.01.2020r.
- o$éwiadczenie o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej (art. 24 ust. 1
pkt 23),

17) Pismo Zamawiajgcego z dnia 20.01.2020 r. skierowane do oferenta nr 4 tj. TIGMA-BUD
zawierajace wezwanie do zlozenia o$wiadczen i dokumentow potwierdzajgcych spetnianie
przez wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
z postgpowania, wystane mailem w dniu 20.01.2020 r.,

18) Pismo oferenta nr 4 tj. TIGMA-BUD z dnia 23.01.2020 r. (data wptywu 23.01.2020 r.)
przedktadajace wymagane dokumenty: o§wiadczenie o braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitalowej (art. 24 ust. 1 pkt 23), oraz: polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej PZU na okres 11.10.2019-10.10.2020 r., referencje (2 szt.), zaswiadczenie Banku
Spotdzielczego w Jedrzejowie z dnia (bez daty) o posiadanej zdolnosci kredytowej do
1.000.000 zt, wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoOwienia,
wykaz wykonanych robot budowlanych, zaswiadczenie Naczelnika US w Pificzowie
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o0 niezaleganiu w podatkach z dnia 07.11.2019 r., zaswiadczenie ZUS OT w Pinczowie

z dnia 07.11.2019 r. o braku zaleglosci w oplacaniu skiadek, wycigg z KRS z dnia

22.01.2020r.,

19) Pismo Zamawiajacego z dnia 28.01.2020 r. do oferenta nr 4 tj. TIGMA-BUD zawierajace
wezwanie do uzupelnienia dokumentéw nieprawidtowo ztozonych (brak daty, brak
potwierdzenia ,,za zgodnos¢ z oryginatem”), wystane mailem w dniu 28.01.2020 r.,

20) Pismo oferenta nr 4 tj. TIGMA-BUD z dnia 28.01.2020 r. (data wpltywu 28.01.2020 r.)
przedkiadajace prawidlowo uzupeinione dokumenty,

21) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.01.2020 r., wystana do czterech
oferentéw mailem (jednocze$nie) w dniu 31.01.2021 r. o godz. 15:13,

22) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 31.01.2020 r. na
stronie internetowej Zamawiajacego - wydruk ze strony,

23) Ogloszenie o udzieleniu zamoéwienia zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych
wdniu 13.02.2020 r. pod nr 510026506-N-2020 ze wskazaniem nazwy i adresu wybranego
wykonawcy oraz ceny najtanszej i najdrozszej oferty i oferty wybranej,

24) Protokot postgpowania o udzielenie zamdOwienia w trybie przetargu nieograniczonego
z dnia 13.02.2020 r.,

25) Umowa nr 22/2020 z dnia 12.02.2020 r. zawarta z TIGMA-BUD sp. z 0.0. z siedziba
w Sedowicach 195, 28-411 Michaléw na ., Budowe Centrum Komunikacyjnego dla obstugi
ruchu pasazerskiego w Jedrzejowie wraz z systemem informacji pasazeréw” na kwote
brutto 7.377.909,00 zl, z terminem realizacji zamowienia: zakonczenie robét budowlanych
do dnia 01.06.2021 r. oraz terminem rzeczowego zakornczenia zadania: protokét koncowy
odbioru robot do dnia 15.06.2021 r.,

26) Protokot koniecznosci dotyczacy zmiany terminu umowy i ustalenia wielkosci utrudnien
Wykonawcy, podpisany w dniu 10.05.2021 r. wraz z pismami nadestanymi przez
Wykonawce do Zamawiajacego:

— pismo TIGMA-BUD z dnia 30.10.2020 r. (data wptywu 04.11.2020 r.) informujace, ze
okolicznosci zwigzane z rozprzestrzenianiem si¢ COVID-19 moga spowodowaé
spowolnienie bagdz niemozno$¢ wykonania prac w zalozonym terminie (deficyt
pracownikow, braki w materiatach budowlanych, liczne obostrzenia),

— pismo TIGMA-BUD z dnia 28.01.2021 r. (data wptywu 29.01.2021 r.) informujace, ze
decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego kierownik budowy
przedmiotowego zadania przebywa na obowiazkowej kwarantannie do dnia
11.02.20201 r., co moze wplynac na nieterminowe zakonczenie budowy,

— pismo TIGMA-BUD z dnia 12.04.2021 r. (data wptywu 13.04.2021 r.) z prosba
o przedtuzenie terminu realizacji zamdowienia w zwigzku w wieloma utrudnieniami
spowodowanymi COVID-19 (50% frekwencja zatogi),

27) Aneks nr 1 do umowy podpisany w dniu 21.05.2021 r. przesuwajacy termin realizacji
zamowienia: zakonczenie robot budowlanych do dnia 01.07.2021 r. oraz termin
rzeczowego zakonczenia zadania: protokot koncowy odbioru robot do dnia 15.07.2021 r. -
na podstawie § 4 ust. 4 lit. b) oraz § 12 umowy z dnia 12.02.2020 r.



1.3. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne 7 zasadami ochrony srodowiska.

W badanym obszarze audytem objeto:

1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony szczegolowo w pkt 1.1 niniejszego
protokohu, ztozony przez Beneficjenta w dniu 21.12.2017 r., zaktualizowany w dniach:
15.03.2018 r., 06.08.2019 r. (na II etap), 12.09.2019r., 20.11.2019 r., 09.12.2019 r. (do
umowy), 06.02.2020 r., 24.02.2020 r. (do aneksu),

2) Dokumentacja zwiazana z QOS:

— Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddzialywania na srodowisko
(00S) z dnia 10.09.2019 r., ostatnia aktualizacja z dnia 13.11.2019r.,

— Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000,
wystawiona przez Regionalna Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Kielcach w dniu
23.04.2019 r. dla przedmiotowego projektu, przekazana Gminie Jedrzejow za
posrednictwem ePuap w dniu 24.04.2019 .,

— Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng wystawiona przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Krakowie dla przedmiotowego projektu w dniu 10.09.2019 r.,

— Whiosek ztozony przez Beneficjenta w dniu 07.03.2019 r. do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Kielcach o wydanie opinii o braku koniecznosci uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji wraz
z uzupelnieniem z 21.03.2019 r.,

— Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach znak: WOO-
1.070.2.21.2018.AM.1 z dnia 04.04.2019 r. wyrazajace opini¢ co do koniecznosci
wydania decyzji srodowiskowej,

3) Wyjasnienie Pracowni Architektonicznej IN, mgr inz. Iwo Nowosielski z siedzibg
w Jedrzejowie - autora Koncepcji Funkcjonalno-Przestrzennej dla Centrum Komunika-
cyjnego w sprawie wielkosci powierzchni przeznaczonej do przeksztalcenia, ztozone jako
zatacznik do wniosku o dof. z dnia 20.11.2019 .,

4) Decyzja nr 19/12 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Jedrzejowa w dniu 14.12.2012 r. na wniosek Gminy Jedrzejow dot. budowy Centrum
Komunikacyjnego dla obstugi ruchu pasazerskiego w Jedrzejowie

5) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-00 z dnia 16.12.2019 1.
wymieniona szczegdtowo w pkt I.1 niniejszego protokotu,

6) Aneks do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-01 z dnia 23.03.2020 r.,

7) Wniosek o platnos¢ posrednia nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004 zlozony w dniu
04.12.2020 r. (data pierwszej wersji wniosku 04.12.2020 r.) za okres 16.09.2020 -
04.12.2020 r. na kwote wydatkow kwalifikowalnych 1.414.616,45 zt oraz kwote
dofinansowania (refundacji) 1.202.423,98 zi,

8) Wyjasnienie dodatkowe Pracowni Architektonicznej IN, mgr inz. Iwo Nowosielski,
nadestane droga elektroniczng w dniu 21.06.2021 r., dotyczace przeksztalconej powierzchni.

Badanie przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

— przedsiewziecie jest objete Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/92/UE
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektdre
przedsigwzigcia publiczne i prywatne na srodowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1
z 28.01.2012 r.) zmienionej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE
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z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniajgcg dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu
wywieranego przez niektdre przedsigwzigcia publiczne iprywatne na $rodowisko
(Dz. U. UE L124/1 z 25.04.2014 r. sprostowana w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str.
84—84 (PL) orazw Dz.U. L 272z 13.9.2014 r., str. 19—19 (PL)).

1.4. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami dotyczqcymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze audytem objeto:

1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony szczegbélowo w pkt I.1 niniejszego
protokotu, ztozony przez Beneficjenta w dniu 21.12.2017 r., zaktualizowany w dniach:
15.03.2018 r., 06.08.2019 r. (na II etap), 12.09.2019r., 20.11.2019 r., 09.12.2019 r.
(do umowy), 06.02.2020 r., 24.02.2020 r. (do aneksu) wraz ze Studium Wykonalnosci (zat.
nr | do wniosku),

2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-00 z dnia 16.12.2019 r.
wymieniona szczegélowo w pkt [.1 niniejszego protokotu,

3) Aneks do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-01 z dnia 23.03.2020 r.,

4) Wniosek o platnos¢ posrednia nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004 zlozony w dniu
04.12.2020 r. (data pierwszej wersji wniosku 04.12.2020 r.) za okres 16.09.2020 -
04.12.2020 r. na kwote wydatkow kwalifikowalnych 1.414.616,45 zt oraz kwote
dofinansowania (refundacji) 1.202.423,98 zi.

Badanie przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:
— wsparcie uzyskane przez Beneficjenta jest pomoca publiczng w rozumieniu przepiséw
art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

1.5. Czy zostaly zachowane obowiqzki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objeto:

1) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-00 z dnia 16.12.2019 r.
wymieniona szczegélowo w pkt I.1 niniejszego protokotu,

2) Aneks do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-01 z dnia 23.03.2020 r.,

3) Wniosek o platnos¢ posrednia nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004 wymieniony szcze-
gotowo w pkt I.1.1 niniejszego protokotu wraz z dokumentacjg wspierajaca,

4) Tablica informacyjna zamieszczona w miejscu realizacji projektu,

5) Strona internetowa Beneficjenta http:/www.umjedrzejow.pl

6) Dokumentacja zwigzang z realizacja projektu.

W dniu 23.06.2021 r. w miejscu realizacji projektu przeprowadzono ogledziny, z ktérych
protokot stanowi zalaeznik nr 1 do niniejszego protokohu.

Analiza powyzszej dokumentacji oraz ogledziny przeprowadzone zostaty w celu ustalenia, czy
Beneficjent zapewnil identyfikacje, ze projekt jest wspdtfinansowany ze srodkéw Unii
Europejskiej poprzez:

— zamieszczenie informacji o realizowanym projekcie na stronie internetowe;,

— opatrzenie dokumentéw zwigzanych z projektem wymaganymi logo,

— wlasciwe oznaczenie miejsca realizacji projektu.
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1.6. Czy zadeklarowane wydatki sq zgodne z zasadami eliminujgcymi nieréownosé
i promujgcymi rownos¢ kobiet i meiczyzn, z zasadami polityki spoleczerstwa
informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W badanym obszarze audytem objeto:

1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony szczegétowo w pkt L1 niniejszego
protokohu, zlozony przez Beneficjenta w dniu 21.12.2017 r., zaktualizowany w dniach:
15.03.2018 r., 06.08.2019 r. (na II etap), 12.09.2019r., 20.11.2019 r., 09.12.2019 r.
(do umowy), 06.02.2020 r., 24.02.2020 r. (do aneksu) wraz ze Studium Wykonalnosci
(zat. nr 1 do wniosku),

2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-00 z dnia 16.12.2019 r.
wymieniona szczegotowo w pkt [.1 niniejszego protokotu,

3) Aneks do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-01 z dnia 23.03.2020 r.,

4) Wniosek o platnos¢ posrednia nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004 wymieniony szcze-
gotowo w pkt .1.1 niniejszego protokotu wraz z dokumentacja wspierajgca.

Ponadto w dniu 23 czerwca 2021 r. przeprowadzono ogledziny miejsca realizacji projektu.

Analize powyzszych dokumentow przeprowadzono w celu ustalenia, czy:

— we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano sposob realizacji zasady rownosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami w ramach
projektu,

— dziatania z zakresu roéwnosci szans sa/zostaly zrealizowane zgodnie z zalozeniami
okreslonymi we wniosku o dofinansowanie projektu iinformacjami wskazanymi we
wniosku o ptatnos¢ lub innymi réwnorzednymi dokumentami,

— wszystkie produkty wytworzone w ramach projektu sa/bgda dostepne dla wszystkich osob,
w tym rowniez dla 0osob z niepelnosprawnosciami.

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadaja zapisom ksiggowym i czy
dokumentacja potwierdzajaca dowodzi, ze Sciezka audytu jest wlasciwa zgodnie z art.
25 rozporzadzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporzqdzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 480/2014 7 dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objeto:

1) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-00 z dnia 16.12.2019 .
wymieniona szczeg6towo w pkt I.1 niniejszego protokotu,

2) Aneks do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-01 z dnia 23.03.2020 r.,

3) Wniosek o platnos¢ posrednia nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004 wymieniony
szczegdtowo w pkt I.1.1 niniejszego protokotu wraz z dokumentacja wspierajaca,

4) Zasady rachunkowosci wprowadzone Zarzadzeniem nr 264/2018 Burmistrza Miasta
Jedrzejowa z dnia 04.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia planu kont dla Urzg¢du Miejskiego
w Jedrzejowie oraz ustalen dotyczacych polityki rachunkowosci w gminnych jednostkach
budzetowych wraz z zalgcznikami (nr 1 do 9) oraz zmiany do zarzadzenia:
— zarzadzenie nr 78/19 z dnia 27.02.2019 r. w sprawie aktualizacji polityki rachunkowosci

w Urzedzie Miejskim w Jedrzejowie,
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— zarzadzenie nr 43/2020 z dnia 05.02.2020 r. w sprawie aktualizacji polityki
rachunkowosci w Urzedzie Miejskim w Jedrzejowie,

— zarzgdzenie nr 149/2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie aktualizacji polityki
rachunkowosci w Urzedzie Miejskim w Jedrzejowie, w tym wprowadzenia zatacznika

nr10111,
5) Wydruki analityczne dotyczace zaksiggowanych faktur ujetych w badanym wniosku

o platnosé:

— konto 080-0015 - Srodki trwate w budowie - ,,.Budowa Centrum Komunikacyjnego...”,

— konto 130-900-90095-6050W-901072W - Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
- zadanie 901072 ,,Budowa Centrum Komunikacyjnego...”,

~ konto analityczne 201001584 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami: TIGMA-BUD
Sp. Z 0.0.

Analiz¢ powyzszej dokumentacji przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:

— Beneficjent jest w posiadaniu dokumentéw wspierajacych badane wnioski o ptatnosé
(faktury, przelewy i inne dokumenty o réwnowaznej wartosci dowodowe;j),

— zadeklarowane wydatki zostaly poniesione przez podmiot, z ktorym Instytucja
Zarzadzajaca zawarla umowe o dofinansowanie,

— wielkos¢ wydatkéw zadeklarowanych w badanym wniosku o platnosé jest zgodna
z zestawieniem wydatkow, fakturami i dowodami zaptaty,

— wydatki zostaly faktycznie poniesione,

— wydatki sg zaksiggowane w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje.

3. Czy w przypadku wydatkéw zadeklarowanych Komisji - ustalonych zgodnie z art. 67
ust. 1 lit. b) i ¢) oraz art. 109 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1
rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013 produkty i rezultaty stanowigce podstawe platnosci
na rzecz beneficjenta zostaly zrealizowane, czy dane dotyczace uczestnikow lub inne
zapisy zwigzane z produktami i rezultatami sa spéjne z informacjami przedlozonymi
Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzajaca dowodzi, ze $ciezka audytu
jest wlasciwa zgodnie z art. 25 rozporzadzenia nr 480/2014? (art. 27 ust. 2 lit. ¢)
Rozporzqdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 7 dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objgto:

1) Wniosek o dofinansowanie projektu, wymieniony szczegobtowo w pkt I.1 niniejszego
protokotu, zlozony przez Beneficjenta w dniu 21.12.2017 r., zaktualizowany w dniach:
15.03.2018 r., 06.08.2019 r. (na II etap), 12.09.2019r., 20.11.2019 r., 09.12.2019 r. (do
umowy), 06.02.2020 r., 24.02.2020 r. (do aneksu) wraz ze Studium Wykonalnosci (zatl.
nr 1 do wniosku),

2) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-00 z dnia 16.12.2019 r.
wymieniona szczegdtowo w pkt 1.1 niniejszego protokotu,

3) Aneks do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-01 z dnia 23.03.2020 r.,

4) Wniosek o platnos¢ posrednia nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004 wymieniony
szczegotowo w pkt I.1.1 niniejszego protokotu wraz z dokumentacja wspierajaca,

5) Umowa nr 22/2020 z dnia 12.02.2020 r. zawarta z TIGMA-BUD sp. z 0.0. z siedziba
w Sedowicach 195, 28-411 Michaléw na ,.Budowe Centrum Komunikacyjnego dla obstugi
ruchu pasazerskiego w Jedrzejowie wraz z systemem informacji pasazeréw” na kwote brutto
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7.377.909,00 z1, z terminem realizacji zamowienia: zakonczenie robét budowlanych do dnia
01.06.2021 r. oraz terminem rzeczowego zakonczenia zadania: protokét koncowy odbioru
robdt do dnia 15.06.2021 r.,

6) Protokol koniecznosci dotyczacy zmiany terminu umowy i ustalenia wielkosci utrudnien
Wykonawcy, podpisany w dniu 10.05.2021 r. wraz z pismami nadeslanymi przez
Wykonawce do Zamawiajacego:

— pismo TIGMA-BUD z dnia 30.10.2020 r. (data wptywu 04.11.2020 r.) informujace,
ze okolicznosci zwiazane z rozprzestrzenianiem si¢ COVID-19 moga spowodowac
spowolnienie badz niemozno$¢ wykonania prac w zalozonym terminie (deficyt
pracownikéw, braki w materiatach budowlanych, liczne obostrzenia),

— pismo TIGMA-BUD z dnia 28.01.2021 r. (data wptywu 29.01.2021 r.) informujace,
ze decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego kierownik budowy
przedmiotowego zadania przebywa na obowiazkowej kwarantannie do dnia
11.02.20201 r., co moze wptyna¢ na nieterminowe zakonczenie budowy,

— pismo TIGMA-BUD z dnia 12.04.2021 r. (data wplywu 13.04.2021 r.) z prosbg
o przedtuzenie terminu realizacji zamowienia w zwigzku w wieloma utrudnieniami
spowodowanymi COVID-19 (50% frekwencja zalogi),

7) Aneks nr 1 do umowy podpisany w dniu 21.05.2021 r. przesuwajacy termin realizacji
zamowienia: zakonczenie robot budowlanych do dnia 01.07.2021 r. oraz termin rzeczowego
zakonczenia zadania: protokot koncowy odbioru robét do dnia 15.07.2021 r.

W dniu 23.06.2021 r. przeprowadzono ogledziny realizowanej inwestycji, z ktoérych
sporzadzono protokot stanowiacy zalaeznik nr 1 do niniejszego protokotu.

Analize powyzszych dokumentow przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:
— stan realizacji produktow i rezultatow projektu stanowiacych podstawe ptatnosci na rzecz
Beneficjenta zostat zrealizowany/osiagniety,
— stan jest spojny i zgodny z informacjami zawartymi w systemie informatycznym stuzgcym
do gromadzenia danych, na podstawie ktorych przekazywane sg informacje do KE,
— $ciezka audytu zostata zachowana tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikaja
z dokumentacji wspierajgcej.

4. Czy wklad publiczny zostal wyplacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013? (art. 27 ust. 2 rozporzgdzenia delegowanego Komisji
(UE) nr 480/2014 7 dnia 3 marca 2014 r.).

W badanym obszarze audytem objeto:

1) Umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-00 z dnia 16.12.2019 r.
wymieniona szczegdtowo w pkt I.1 niniejszego protokotu,

2) Aneks do umowy nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-01 z dnia 23.03.2020 r.,

3) Wniosek o platnos¢ posrednia nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004 wymieniony
szczegOtowo w pkt 1.1.1 niniejszego protokotu wraz z dokumentacjg wspierajaca,

4) Pismo Instytucji Zarzadzajacej zamieszczone w systemie SL 2014 w dniu 07.12.2020 r.
zatwierdzajagce wniosek o platnos¢ nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004 na kwote
dofinansowania 1.202.423,98 zl,
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5) Pismo Instytucji Zarzadzajacej zamieszczone w systemie SL 2014 w dniu 15.12.2020 r.
z informacja, ze wnioskowana kwota dofinansowania 1.202.423,98 zl zostata przekazana na
rachunek Beneficjenta w dniu 15.12.2020 r.,

6) Potwierdzenie wplywu dofinansowania na rachunek bankowy Beneficjenta w dniu
15122020 ;

Analiz¢ powyzszych dokumentéw przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy:
— platnos¢ jaka zostala wyplacona Beneficjentowi jest zgodna z kwotg zatwierdzona do
wyplaty przez Instytucje Zarzadzajaca,
— Beneficjent otrzymat calkowita nalezna kwote kwalifikowalnych wydatkéw publicznych
nie pozniej niz 90 dni od dnia przedtozenia wniosku o platnos¢ przez Beneficjenta,
— dokonana dla Beneficjenta platnos¢ nie zostala obcigzona oplatami szczegolnymi lub
innymi oplatami o rownowaznym skutku.

II. USTALENIA - OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy operacja zostala wdrozona
zgodnie z decyzja zatwierdzajacyg i czy spelniala wszelkie warunki majace zastosowanie
w czasie audytu dotyczace jej funkcjonalnosci, stosowania i celow do osiagnigcia (art.
27 ust. 2 lit. a) rozporzgdzenia delegowanego Komisji 480/2014 7 dnia 3 marca 2014 r.)
ustalono, Ze:

W odpowiedzi na ogloszenie Instytucji Zarzadzajacej o dwuetapowym konkursie zamknigtym
nr RPSW.03.04.00-1Z.00-26-133/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 — Efektywna i zielona
energia, Dzialania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrownowazonej multimodalnej
mobilnosci miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego
na lata 2014 — 2020 dla projektow dotyczacych zréwnowazonej mobilnosci miejskiej
w zakresie budowy, przebudowy uzupehlniajacej do poziomu krajowego infrastruktury
transportu publicznego Beneficjent — Gmina Jedrzejow, ul. 11 Listopada 33a, 28-300
Jedrzejow zlozyt w dniu 21.12.2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,.Budowa
Centrum Komunikacyjnego dla obstugi ruchu pasazerskiego w Jedrzejowie wraz z systemem
informacji dla pasazerow™.

Przedmiotowy wniosek po dokonanych uzupelnieniach przeszedt pozytywnie ocene formalna
1 merytoryczng przeprowadzona przez Instytucje Zarzadzajacg w oparciu o kryteria okreslone
w Regulaminie konkursu nr RPSW.03.04.00-1Z2.00-26-133/17 zamieszczonym na stronie
internetowej http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz Uchwalg Zarzadu Woje-
wodztwa Swietokrzyskiego nr 4031/18 z dnia 27.06.2018 1. zostat wpisany na liste warunkowo
wybranych projektéw do dofinansowania, uzyskujac tacznie 54 punkty, o czym Instytucja
Zarzadzajaca poinformowata Beneficjenta pismem z dnia 03.07.2018 r.

W dniu 12.07.2018 r. zostata zawarta pre-Umowa nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-00 pomiedzy
Wojewddztwem Swietokrzyskim (Instytucja Zarzadzajaca) a Gmina Jedrzejow (Beneficjent)
okreslajaca zasady postgpowania stron w celu przygotowania projektu do realizacji w ramach
RPOWS 2014-2020, w tym termin przedlozenia przez Beneficjenta kompletnej dokumentacji
zgodnie z zalacznikiem nr 3 do pre-Umowy, tj. do dnia 30.06.2019 r.
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Beneficjent pismem z dnia 17.06.2019 r. zwrdcil si¢ do Instytucji Zarzadzajacej z prosba
o wydluzenie terminu zlozenia wymaganych dokumentow do dnia 30.08.2019 r. w zwigzku
z przedluzajaca sie¢ procedurg zwigzang z opracowaniem 1 zatwierdzeniem projektu
budowlanego. Instytucja Zarzadzajgca wyrazita zgod¢ na powyzsze, skutkiem czego byto
podpisanie aneksu do pre-Umowy nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-01 w dniu 11.07.2019 r.
Nowy termin ztozenia niezbednych dokumentoéw okreslony zostal na 30.08.2019 r.

Whiosek o dofinansowanie wraz z niezbedng dokumentacja zostat ztozony na II etap konkursu
terminowo, tj. 06.08.2019 r. oraz zostal poddany ocenie formalnej i merytorycznej. Po
uzupelnieniach dokonanych przez Beneficjenta Instytucja Zarzadzajaca poinformowata Gming
Jedrzejow, ze projekt uzyskal pozytywna ocen¢ merytoryczna i otrzymal dofinansowanie
w wysokos$ci 4.379.971,71 zt.

W dniu 16.12.2019 r. podpisana zostala umowa nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-00 na
dofinansowanie projektu pn. ,Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obstugi ruchu
pasazerskiego w Jedrzejowie wraz z systemem informacji dla pasazeréw” realizowanego przez
Gming Jedrzejow, ktora okreslita:

— catkowitg wartos¢ projektu - 5.503.959,35 zt

— wartos¢ kosztow kwalifikowalnych - 5.152.907,90 zi

— wspolfinansowanie UE do kwoty - 4.379.971,71 z, tj. 85% wydatkéw kwalifikowalnych

projektu,

— wklad wlasny Beneficjenta - 772.936,19 zt, tj. 15% wydatkow kwalifikowalnych,

— okres realizacji projektu: 03.09.2018 r. - 31.12.2020 r.

Ponadto Beneficjent zobowiazat si¢ do pokrycia w catosci wydatkow niekwalifikowalnych,

ktore wyniosty 351.051,45 zti.

Beneficjent wystapit do Instytucji Zarzadzajacej:

— pismem z dnia 18.12.2019 r. z prosbg o przedtuzenie terminu realizacji projektu z powodu
uniewaznienia postepowania przetargowego na roboty budowlane i ogloszeniem nowego
przetargu oraz o zgode na przeniesienie kosztow kwalifikowalnych pomigdzy kategoriami,
tj. kosztow nadzoru inwestorskiego na poczet robdt budowlanych,

— pismem z dnia 24.01.2020 r. z prosba o wyrazenie zgody na przeniesienie kosztow
kwalifikowalnych pomiedzy kategoriami kosztow: koszty dokumentacji projektowe] na
rzecz kosztow robot budowlanych, w zwiazku z duzo wyzsza ceng ofert zlozonych na
prowadzone postepowanie przetargowe niz zakladano w projekcie.

Zmiany w projekcie zaproponowane przez Beneficjenta byly przedmiotem oceny przez
Instytucje Zarzadzajaca, z ktorej sporzadzony zostat protokét z dnia 03.01.2020 r. oraz z dnia
05.02.2020 r. Ostatecznie 17 wyrazila zgode na dokonanie zmian, w wyniku czego, w dniu
23.03.2020 r. podpisany zostal Aneks nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-01 do umowy
o dofinansowanie projektu, w ktorym ponownie okreslono:

— catkowitg wartos¢ projektu - 7.662.759,00 zi,

— wartos¢ wydatkow niekwalifikowalnych - 2.509.851,10 zl,

— date zakonczenia realizacji projektu - 01.09.2021 r.
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Wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych oraz przyznanego dofinansowania pozostala na
niezmienionym poziomie. Beneficjent zobowiazat si¢ do pokrycia w catosci kwoty wydatkow
niekwalifikowalnych.

Projekt jest w trakcie realizacji. W dniu 23 czerwca 2021 r. przeprowadzono ogledziny miejsca
realizacji projektu, majace na celu potwierdzenie faktycznej realizacji oraz stopnia jego
wdrozenia w odniesieniu do wydatkow zadeklarowanych w objetym badaniem wniosku
o0 ptatnos¢ nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004.

Protokoét z czynnoscei ogledzin stanowi zalgeznik nr 1 do niniejszego protokotu.

L.1. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne : zasadami kwalifikowalnosci okreslonymi w przepisach
unijnych i krajowych ustalono, Ze:

Beneficjent zlozyt wniosek o ptatnos¢ posrednig nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004 w dniu
04.12.2020 r. za okres 16.09.2020 r. - 04.12.2020 r. na kwot¢ wydatkow kwalifikowalnych
1.414.616,45 zl oraz kwotg dofinansowania (refundacji) 1.202.423,98 z1.

Instytucja Posredniczaca poinformowata Beneficjenta pismem z dnia 07.12.2020 r.
zamieszczonym w systemie SL2014 o zatwierdzeniu wniosku o platnos¢ na kwote
dofinansowania (refundacji): 1.202.423,98 zt.

Przedmiotem calego projektu jest budowa Centrum Komunikacyjnego obejmujacego:
— 2 stanowiska komunikacji krajowej i migdzynarodowej,
— 4 stanowiska komunikacji regionalnej,
— 2 stanowiska komunikacji miejskie;j,
— postoj taksowek,
— budynek poczekalni wraz z WC,
— zintegrowany system informacji dla pasazerow,
— miejsca postojowe dla samochodéw w systemie ,,Park & Ride”,
— parking dla roweréw ,,Bike & Ride”,
— utworzenie fragmentu $ciezki rowerowej jako tacznika z istniejgca Sciezka,
— clagi piesze wraz z terenami zielonymi,
— budowe wewngtrznego przylacza wodociaggowego oraz kanalizacji sanitarnej do toalety,
~ budowe kanalizacji deszczowej na terenie Centrum,
— budowg przylacza energetycznego i oswietlenia terenu Centrum,
— modernizacj¢ przystankéw autobusowych na terenie miasta (wymiana wiat).

Wykazane w badanym wniosku o platnos¢ wydatki kwalifikowalne dotyczyly w calosci rob6t
budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, tj. budowg Centrum Komunikacyjnego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca (parkingi, drogi dojazdowe, ciggi piesze i $ciezki rowerowe).
Beneficjent zaliczyt do kosztow kwalifikowalnych podatek VAT zawarty w wystawionych
przez wykonawce fakturach.
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Gmina Jedrzejow zlozyla w dniu 15.06.2020 r. wraz z drugim wnioskiem o platnos¢
o$wiadczenie o kwalifikowalnosci VAT, w ktorym stwierdzila, ze wytworzona w ramach
projektu infrastruktura nie bedzie w zaden sposob wykorzystywana do dziatalnosci
opodatkowanej podatkiem VAT, w zwigzku z czym nie zachodzi mozliwos¢ odliczenia podatku
VAT od wystawionych faktur za roboty budowlane. Gmina nie posiada interpretacji
indywidualnej w tym zakresie.

W toku niniejszego audytu ustalono:

a) Gmina Jedrzejow utrzymuje trzy linie autobusowe, ktore kursuja w granicach miasta
Jedrzejowa: lina 1, 3 i C. Gmina w wyniku przetargu nieograniczonego wybrata wykonawcg,
ti. PKS Kielce sp. z 0.0. z siedzibg w Korczynie, gm. Strawczyn, z ktérym w dniu
17.03.2020r. zawarta umowe nr 82/2020 na $wiadczenie ustug w zakresie publicznego
transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasazerskich na liniach komunikacyjnych
1, 3 i C w granicach miasta Jedrzejowa, wg sporzadzonych przez Wykonawce rozktadow
jazdy, wraz ze sprzedazg i kontrola biletow na te ustugi, w zakresie i na warunkach
okreslonych umowa. Z dalszych postanowien umowy wynika, ze wplywy ze sprzedazy
biletéw (u kierowcow) oraz z kar natozonych na pasazeréw za brak biletu stanowia przychod
Wykonawey, natomiast ceng¢ biletu (normalnego i ulgowego, jednorazowego oraz
miesiecznego) reguluje uchwata Rady Miasta w Jgdrzejowie. Do obowiazkow Wykonawcy
nalezy m.in. dbatos$¢ o stan techniczny i czysto$¢ autobusow, a takze o zamieszczenie na
przystankach rozktadéw jazdy oraz o kontrolg posiadania biletow przez podroznych. Za
swiadczone ustugi Wykonawca otrzyma od Gminy wynagrodzenie, ktore bedzie wyptacane
w rownych miesigcznych transzach na podstawie wystawionej faktury. Umowg zawarto do
dnia 31.03.2022 r.

7 zapisow powyzszej umowy wynika, ze Beneficjent nie uzyskuje przychodow z tytutu
sprzedazy biletow komunikacji miejskiej, ktéra to sprzedaz podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT.

b) Gmina Jedrzejow pobiera od przewoznikow komunikacji zbiorowej oplaty za korzystanie
z przystankéw na terenie miasta i gminy Jedrzejow, ktore stanowig wilasnos¢ lub sa
zarzadzane przez Gmine. Zasady korzystania z tych przystankow, wysokos¢ optat (0,04 zt
lub 0,05 zt za jedno zatrzymanie, w zaleznosci od ilosci przystankow, z ktorych korzysta
przewoznik) oraz zasady rozliczania reguluje Uchwata Rady Miejskiej w Jedrzejowie
nr XIV/122/19 z dnia 18.09.2019 r. Oplaty pobierane sa na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy
z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2019 poz. 2475 z pdzn.
zm.).

Zgodnie z wyjasnieniem zlozonym przez Beneficjenta w dniu 08.06.2021 r. pobér oplaty
nastepuje w oparciu 0 umowy zawarte z przewoznikami, ztozone przez nich raz na kwartal
o$wiadczenia o ilosci zatrzyman srodkow transportu w ciggu kwartatu, a nast¢pnie poprzez
wystawienie przez Gmine noty obciazeniowej z terminem platnosci 14 dni.

Zgodnie z art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021
poz. 305) oplaty pobierane przez Gming z tytulu korzystania przez przewoznikow
z przystankow komunikacyjnych stanowia niepodatkowe naleznosci budzetowe
o charakterze publicznoprawnym i nie podlegaja opodatkowaniu podatkiem VAT.
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Ponadto Beneficjent ztozyt w dniu 08.06.2021 r. oswiadczenie, ze w okresie trwalosci
projektu nie beda pobierane oplaty od operatoréw i przewoznikéw komunikacji zbiorowej
za zatrzymywanie si¢ w nowo wybudowanym Centrum Komunikacyjnym.

c) W Studium Wykonalnosci Inwestycji stanowigcym zalacznik nr 1 do wniosku
o dofinansowanie projektu znajduje si¢ zapis, ze za korzystanie z powstalej na terenie
Centrum Komunikacyjnego toalety oraz za korzystanie z parkingu nie bedg pobierane
oplaty. Ponadto Beneficjent ztozyt o$wiadczenie w dniu 08.06.2021 r., ze w okresie
trwatosci projektu:

— nie beda pobierane oplaty za korzystanie z toalety na terenie Centrum,
— nie beda pobierane oplaty za korzystanie z parkingu na terenie Centrum.

e) Beneficjent zlozyt oswiadczenie w dniu 24.06.2021 r., Ze nie zamierza udostepnia¢ innym
podmiotom przylacza wodociagowego ani przylacza kanalizacji sanitarnej wybudowanego
w ramach projektu na potrzeby toalety.

Przedmiotowa inwestycja jest w trakcie budowy. Termin zakonczenia realizacji projektu
okreslony w aneksie do umowy o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-003/17-01 to
01.09.2021 r. W zwiazku z powyzszymi ustaleniami nie stwierdzono, aby Gmina Jedrzejow
osiagala na tym etapie przychody, ktdre stanowia sprzedaz opodatkowana w rozumieniu ustawy
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Wymienione wydatki kwalifikowalne:

— zostaly poniesione w kategoriach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

— zostaly poniesione przez Beneficjenta w okresie kwalifikowalnosci wydatkow, tj.
od 16.09.2020 r. do 04.12.2020 r.,

~ wynikajg z dokumentacji wspierajacej, wymienionej szczegélowo w pkt 1.1.1 niniejszego
protokotu,

— zostaly ujete we wniosku o platnosé tylko jeden raz,

— zawierajg podatek od towardw i ustug.

1.2. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne 7 zasadami dotyczqgcymi zamowien publicznych ustalono, je:

Beneficjent, tj. Gmina Jedrzejow jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zgodnie z art. 3 ust.
1 pkt 1 tej ustawy.

W objetym badaniem wniosku o ptatnos¢ Beneficjent zadeklarowal wydatki kwalifikowalne
z tytulu wykonanych robot budowlanych, ktére zostaly poniesione w wyniku udzielenia
w trybie przetargu nieograniczonego zamoOwienia o wartosci szacunkowej 6.952.289,38 zi
(1.612.424,19 euro) na realizacje¢ zadania pn. ,,Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obstugi
ruchu pasazerskiego w Jedrzejowie wraz z systemem informacji dla pasazeréw”.

Wartos¢ szacunkowa zostala ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporzadzonego
w dniu 30.04.2019 r., zaktualizowanego w listopadzie i grudniu 2019 r.
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Na ogloszenie 0 zamowieniu zamieszczone w dniu 30.12.2019 r. w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych pod nr 638898-N-2019 wplynely cztery oferty, ktore spetniaty warunki okreslone
w SIWZ oraz ogloszeniu.

W wyniku przeprowadzonego postepowania Zamawiajacy zawarl w dniu 12.02.2020 r. umowe
nr 22/2020 z wybranym Wykonawca, tj. TIGMA-BUD sp. z o0.0. z siedzibg w S¢dowicach,
28-411 Michalow na realizacje zadania ,,Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obstugi ruchu
pasazerskiego w Jedrzejowie wraz z systemem informacji dla pasazeréw”, z terminem
wykonania: zakonczenie prac budowlanych do dnia 01.06.2021 r., rzeczowe zakonczenie
projektu (protokot koncowy odbioru robot) do dnia 15.06.2021 r. Kwote wynagrodzenia
okreslono zgodnie ze ztozong oferta, tj. 7.377.909,00 zi brutto.

Do ww. umowy w dniu 21.05.2021 r. podpisany zostal aneks nr 1, ktory dotyczyl zmiany
terminu wykonania zaméwienia z uwagi na stan epidemii COVID-19 wprowadzony
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. (a wigc miesiac po podpisaniu umowy
z wykonawca) i zwigzane z tym liczne utrudnienia. Aneksem nr 1 do umowy zmieniono termin
realizacji zadania na:

— zakonczenie robdt budowlanych - do dnia 01.07.2021 r.

— rzeczowe zakonczenie projektu - koncowy protokot odbioru robot - do dnia 15.07.2021 r.
Powyzsza zmiana nie miata wptywu na charakter umowy i nie prowadzita do zmiany wysokosci
wynagrodzenia oraz przedmiotu zamowienia, a takze zostala przewidziana w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia - § 4 ust. 4 lit. b wzoru umowy bedacej zalacznikiem nr 8 do
SIWZ.

Przedmiot umowy jest w trakcie realizacji.

1.3. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami ochrony srodowiska ustalono, Ze:

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Komunikacyjnego do obstugi ruchu pasazerskiego
w Jedrzejowie wraz z systemem informacji dla pasazerow. W ramach realizowanej inwestycji
powstanie Centrum Komunikacyjne wraz z infrastruktura towarzyszaca: parkingi dla
samochodéw osobowych i rowerdw, ciggi jezdne i piesze, fragment $ciezki rowerowe;,
poczekalnia wraz z toaleta.

Przedmiotowe zamierzenie nie jest objgte:

— zalacznikiem I i II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13
grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsigwzigcia
publiczne i prywatne na srodowisko (tekst jednolity) (Dz. Urz. UE L26/1 z 28.01.2012 1.)
zmienionej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia
2014 r. zmieniajacg dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez
niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko (Dz. U. UE L124/1 z
25.04.2014 r. sprostowang w Dz. U. UE L 174 z 13.6.2014 r., str. 84 (PL) oraz wDz.U. L
272
z 13.9.2014r., str. 19 (PL)),

— rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
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Zgodnie z ww. rozporzadzeniem z dnia 9 listopada 2010 r. do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialtywa¢ na srodowisko zalicza sie:

— zabudowe uslugowa inna niz wymieniona w pkt 54, w szczeg6lnosci szpitale, placowki
edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe wraz z towarzyszacg infrastruktura, nieobjeta
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu, o pow. zabudowy nie mniejszej
niz 2 ha, na obszarach nie objgtych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody poza otulinami form
ochronnych przyrody - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b),

— garaze, parkingi samochodowe lub zespoly parkingéw, w tym na potrzeby planowanych
przedsigwzigé, o ktéorych mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszaca im
infrastruktura, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha na obszarach nie objetych
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody poza otulinami form ochronnych przyrody - zgodnie
z § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b).

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na terenie, dla ktorego nie obowiazujg ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla inwestycji wydana zostala decyzja
nr 19/12 Burmistrza Jedrzejowa z dnia 14.12.2012 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Z pisma RDOS w Kielcach znak: WOO-1.070.2.21.2018.AM.1 z dnia 04.04.2019 r. wynika, ze
teren, na ktérym realizowane bedzie przedsiewzigcie znajduje si¢ poza obszarowymi formami
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody poza otulinami form ochronnych przyrody.

Wedlug dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji oraz:

— wyjasnienia ztozonego dla IZ przez Pracowni¢ Architektoniczng ON Iwo Nowosielski
z siedziba w Jedrzejowie z dnia 15.04.2019r. (wraz z aktualizacjg wniosku o dof. w dniu
20.11.20191.),

— Formularza OOS z dnia 10.09.2019 r.

— wyjasnienia ztozonego podczas niniejszego audytu w dniu 21.06.2021 r.

powierzchnia zabudowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca nie przekroczy 2 ha, natomiast
powierzchnia powstatego parkingu wraz z ciagami pieszymi, trawnikami i wybudowanym
fragmentem $ciezki rowerowej nie przekroczy 0.5 ha.

Beneficjent przedlozyt wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

— deklaracj¢ organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000 wydana
przez Regionalna Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Kielcach w dniu 23.04.2019 r.,
potwierdzajaca, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie wplynie na obszary chronione
zardwno na etapie realizacji, jak i pdzniejszej eksploatacji,

— deklaracje wlasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodna (znak:
KR.RZP.080.149.2019.MB) wydang przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody
Polskie” Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie w dniu 10.09.2019 r.
potwierdzajaca, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie pogorszy stanu jednolitych czesci
wad ani nie uniemozliwi osiagniecia dobrego stanu wod.
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1.4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne 7 zasadami dotyczgcymi pomocy publicznej ustalono, Ze:

Wsparcie otrzymane przez Gming Jedrzejow w ramach realizowanego projektu pn. ,, Budowa
Centrum Komunikacyjnego dla obstugi ruchu pasazerskiego w Jedrzejowie wraz z systemem
informacji dla pasazeréw " nie dotyczy dziatalnoéci wykonywanej w warunkach konkurencji.

Beneficjent jest jednostkg samorzadu terytorialnego, a wspotfinansowane przedsigwzigcie ma
na celu realizacje zadan wlasnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8§ marca
1990 r. o samorzadzie gminnym, tj. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty, w tym
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

1L.5. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy zostaly zachowane obowigzki
w zakresie informacji i promocji ustalono, Ze:

Beneficjent, wywiazujac si¢ z obowiazkéow informacyjnych i promocyjnych, okreslonych
w § 18 umowy o dofinansowanie z dnia 16.12.2019 r. zrealizowat nast¢pujace dziatania:

1) zamiescit tablice informacyjna w miejscu realizacji inwestycji, zawierajaca:

— znak Funduszy Europejskich zlozony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze
Europejskie oraz nazwy Program Regionalny,

— znak barw Rzeczypospolitej Polskiej z napisem Rzeczpospolita Polska,

— znak Unii Europejskiej ztozony z flagi Unii Europejskiej, napisu Unia Europejska
i nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

— tytut projektu: ,,Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obstugi ruchu pasazerskiego w
Jedrzejowie wraz z systemem informacji pasazerow ",

— cel projektu: poprawa poziomu i jakosci zycia spolecznosci lokalnych oraz ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza,

— nazwe Beneficjenta: Gmina Jedrzejow,

— herb wojew6dztwa z nazwa Wojewédztwo Swigtokrzyskie,

— oznaczenie strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl,

2) opublikowatl na stronie internetowej http:/www.umjedrzejow.pl w odrebnej zakladce

informacj¢ o projekcie, oznakowana:

— znakiem Funduszy Europejskich zlozonym z symbolu graficznego, nazwy Fundusze
Europejskie oraz nazwy Program Regionalny,

— znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej z napisem Rzeczpospolita Polska,

— herbem wojewddztwa z nazwa Wojewddztwo Swigtokrzyskie,

— znakiem Unii Europejskiej ztozonym z flagi Unii Europejskiej, napisu Unia Europejska
i nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

Na stronie internetowej Beneficjenta zostaly zamieszczone informacje dotyczace celu

projektu, planowanych efektow, wartosci projektu oraz wktadu Funduszy Europejskich.

3) oznakowal dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacjg projektu i podawane do
wiadomosci publicznej, za pomoca:
— znaku Funduszy Europejskich zlozonego z symbolu graficznego, nazwy Fundusze
FEuropejskie oraz nazwy Program Regionalny,
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— herbu wojewddztwa z nazwa Wojewddztwo Swigtokrzyskie,
— znaku Unii Europejskiej zlozonego z flagi Unii Europejskiej, napisu Unia Europejska
1 nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zamieszczenie tablicy informacyjnej potwierdzono w trakcie ogledzin miejsca realizacji
projektu. Protokot z ogledzin stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszego protokotu.

1.6. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez
beneficjenta sq zgodne z zasadami eliminujgcymi nieréwnosc i promujgcymi réwnosé
kobiet i meiczyzn, z zasadami polityki spoleczeristwa informacyjnego oraz polityki
zatrudnienia ustalono, Ze:

W wyniku realizacji projektu powstanie Centrum Komunikacyjne dla obstugi ruchu
pasazerskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Beneficjentem jest Gmina Jedrzejow, ktora
realizuje zadania wlasne gminy na podstawie ustawy o samorzadzie gminnym, zatem powstale
Centrum bedzie obiektem publicznym, dostepnym dla kazdego uzytkownika.

Z wniosku o dofinansowanie wynika, ze projekt ma pozytywny wplyw na realizacje zasady
rownosci szans 1 niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0sob z niepetnosprawnosciami oraz
zasady rownosci kobiet 1 mg¢zczyzn. Projekt nie stwarza zadnych ograniczen, ktore naruszatyby
zasady rownego traktowania pod wzgledem pici, religii, pochodzenia, rasy, oraz stanu zdrowia,
w tym niepelnosprawnosci. Nowa infrastruktura zostanie dostosowana do korzystania z niej
przez osoby z niepetnosprawnosciami: obnizenie do poziomu jezdni kraweznikow na
przejsciach dla pieszych, brak barier architektonicznych na terenie obiektu, przystosowanie
toalety, wyodrgbnienie i oznakowanie 7 miejsc parkingowych.

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Przeprowadzone w dniu 23 czerwca 2021 r. oglgdziny realizowanej w ramach projektu
inwestycji wykazaly, ze Beneficjent realizuje zalozenia zawarte we wniosku o dofinansowanie.
Protokot z ogledzin stanowi zalaeznik nr 1 do protokotu.

2. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
Komisji odpowiadaja zapisom ksiggowym i c¢zy wymagana dokumentacja
potwierdzajaca dowodzi, Ze S$ciezka audytu jest wlasciwa zgodnie z art. 25
rozporzadzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporzqdzenia
delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, ze:

Wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez Beneficjenta w badanym wniosku o ptatnosé
nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004 w kwocie 1.414.616,45 zt zostaty:
— udokumentowane fakturami, potwierdzeniami zaplaty, protokotami odbioru roboét,
szczegOtowo wymienionymi w pkt I.1.1. niniejszego protokotu,
— zarejestrowane w ewidencji ksiggowe] Beneficjenta w sposdb pozwalajacy na ich
identyfikacje.

Zapisy ewidencji ksiegowej zawieraja przy poszczegdlnych operacjach: date i opis operacji,
nazwe i numer ksiegowy dokumentu oraz kwote operacji.
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Inwestycja jest w trakcie realizacji, w zwiazku z czym nie nastapilo przyjecie jej na stan
srodkow trwatych.

Beneficjent przechowuje kompletng dokumentacje zwigzang z realizacja projektu, w tym
dokumenty dotyczace wyboru oferty wykonawcy robot budowlanych.

Faktury poswiadczajace zadeklarowane wydatki zawierajg opis o tresci: Projekt pod nazwgq
,» Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obstugi ruchu pasazerskiego w Jedrzejowie wraz
z systemem informacji dla pasazerow”, realizowany w ramach umowy nr RPSW.03.04.00-26-
0003/17-00 z dnia 16.12.2019 r. o dofinansowanie projektu RPSW.03.04.00-26-0003/17, objety
dofinansowaniem z EFRR w ramach RPOWS na lata 2014-2020.

3. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wydatki zadeklarowane
Komisji - ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c¢) oraz art. 109 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013 - produkty
i rezultaty stanowigce podstawe platnosci na rzecz beneficjenta zostaly zrealizowane,
czy dane dotyczgce uczestnikow lub inne zapisy zwiazane z produktami i rezultatami
s3 spojne z informacjami przedlozonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja
potwierdzajaca dowodzi, ze sciezka audytu jest wlasciwa zgodnie z art. 25
rozporzgdzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. ¢) rozporzadzenia
delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, ze:

W ramach realizowanego projektu nie byly stosowane uproszczone formy rozliczania
wydatkow ustalanych zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 lit. b) i ¢) oraz art. 109 ww.
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Dofinasowanie w ramach objetego badaniem wniosku o ptatnos¢ jak réwniez w odniesieniu do
calego projektu zostalo udzielone zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia (UE)
nr 1303/2013, tj. w postaci dotacji w formie zwrotu kosztow kwalifikowalnych.

We wniosku o dofinansowanie projektu (wersja z dnia 09.12.2019 r. tj. do umowy) Beneficjent
zatozyl zrealizowanie nast¢pujacych wskaznikow:
a) wskazniki produktu:
— liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach ,,parkuj i jedz” [szt] - 41,00
— liczba o0sob objetych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
[osoby] - 0,00
— liczba miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych w wybudowanych obiektach
»parkuyj i jedz” [szt.] - 7,00
— liczba wybudowanych obiektow ,,Bike&Ride” [szt.] - 1,00
— liczba projektow, w ktorych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla oséb
z niepelnosprawnosciami [szt.] - 1,00
— liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach ,.Bike&Ride™ [szt.] - 48,00
— liczba wybudowanych zintegrowanych weztoéw przesiadkowych [szt.] - 1,00
— liczba zainstalowanych inteligentnych systemoéw transportowych [szt.] - 1,00
— liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 0sob z niepetnosprawnosciami [szt.] - 1,00
— liczba wybudowanych obiektow ,,parkuj 1 jedz” [szt.] - 1,00
— dtugos¢ wspartej infrastruktury rowerowej [km] - 0,15;
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b) wskazniki rezultatu:

— wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsi¢biorstwa) [EPC] -
0,00

— liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] - 0,00

— liczba nowoutworzonych miejsc pracy [EPC] - 0,00

— liczba pojazdéw korzystajacych z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach
»parkuj i jedz” [szt.] - 13.810,00

— szacowany roczny spadek emisji gazoéw cieplarnianych [tony rownowaznika CO2] (CI34)
- 6,84

— 1lo$¢ zaoszczgdzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - 0,00

— 1lo$¢ zaoszczgdzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 0,00.

Badany wniosek o ptatnosé nr RPSW.03.04.00-26-0003/17-004 jest wnioskiem o platnosé
posrednig i dotyczy okresu, kiedy projekt byt w trakcie realizacji, dlatego zaden ze wskaznik6w
produktu i rezultatu nie zostal osiggnig¢ty. Dokumenty Zrédtowe okazane przez Beneficjenta
wskazuja, Zze stan rzeczywisty realizacji projektu na dzien 04.12.2020 r. (badany wniosek
dotyczy okresu 16.09.2020-04.12.2020 r.) jest zgodny z danymi zawartymi w systemie SL2014
za ten okres.

Inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem zakonczenia prac do 01.07.2021 r. oraz
ostatecznego odbioru robot do 15.07.2021 r. Termin zakonczenia i rozliczenia projektu
okreslony w aneksie nr RPSW.03.04.00-26-003/17-01 do umowy o dofinansowanie projektu
to 01.09.2021 r.

Przeprowadzone w dniu 23.06.2021 r. ogledziny wykazaly, ze w miejscu realizacji inwestycji
trwajg prace wykonczeniowe, a stopien zaawansowania prac nie zagraza osiggnieciu
wskaznikow produktu.

Odnosnie osiggniecia wskaznikow rezultatu, zgodnie z ,Instrukcja wypelniania wniosku
o dofinansowanie” stanowiacg zalacznik do Regulaminu konkursu nr RPSW.03.04.00-17.00-
26-133/17, wartos¢ docelowa wskaznikow rezultatu powinna by¢ osiagnieta co do zasady
w okresie 12 miesiecy od zakonczenia realizacji projektu i musi by¢ utrzymywana przez caty
okres trwatosci projektu.

4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci w zakresie, czy wklad publiczny zostal
wyplacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013
(art. 27 ust. 2 rozporzqdzenia delegowanego Komisji 480/2014 7z dnia 3 marca 2014 r.)
ustalono, Ze:

Beneficjent zlozyt w dniu 04.12.2020 r. wniosek o ptatnos¢ posrednia nr RPSW.03.04.00-26-

0003/17-004 na kwote wydatkow kwalifikowalnych 1.414.616,45 zt oraz kwote

dofinansowania (refundacji) 1.202.423,98 zi.

Instytucja Zarzadzajaca pismem zamieszczonym w systemie SL2014 w dniu 07.12.2020 r.

poinformowata Beneficjenta o zatwierdzeniu ztozonego wniosku o ptatnosé, natomiast pismem

z dnia 15.12.2020 r. o przekazaniu $rodkow z rachunku bankowego Ministra Finanséw na

rachunek Beneficjenta we wnioskowanej kwocie tj. 1.202.423,98 zi.
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Kwota dofinansowania wplyngta na rachunek Beneficjenta okreslony w Umowie
o dofinansowanie, prowadzony przez Bank Spoldzielczy w Kielcach, nr rachunku: 60 8493
0004 0210 0059 1221 0156, w dniu 15.12.2020 r.

I11. UWAGI ZGLOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOSCIACH.

Protokot zostat odczytany wszystkim osobom obecnym, biorgcym udziat w czynnosciach. Nie
wniesiono uwag do protokotu.

Protokot zostal sporzadzony w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy podpisano.
Jeden egzemplarz pozostawiono w Gminie Jedrzejow.

Wrykaz zalacznikow:

— Nr 1 - Protokot z ogledzin przeprowadzonych w dniu 23.06.2021 r.

Audyt przeprowadzili:
EKSPERT SKARBOWY

I

(et
Ewa Olszewska .. Ewa.Olszewska............

EKSPERT SKARBOWY
’
%

AtnaSoita 000 st ol o PR

Osoby uczestniczace w czynnosciach:

RO MR

(Jaed

Marcin Piszczek S e L s 4 SN 6 LD

il | Utrzgmenia
)

Marta Pedzik-Prawda Sagr.tnt, Maria Pxdzik-Prawda. . .
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