

PROTOKÓŁ Nr 60/01
z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 2 sierpnia 2001 roku.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola form i trybu udzielania zamówień publicznych – dotyczy melioracji ulicy Zielonej.
2. Sprawy różne.

Ad. 1.

Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej – Pani Teresy Szwach.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Elżbieta Wiśniewska na wstępie zapoznała zebranych z pismem znak: BRM-0065/83/01 z dnia 1 sierpnia 2001 roku, w którym Przewodnicząca Rady Miejskiej zleca przeprowadzenie kontroli w zakresie postępu prac dotyczących odwodnienia terenów przy ul Zielonej oraz trybu prowadzenia procedury przetargowej tej inwestycji.

Komisja Rewizyjna najpierw prześledziła przepisy prawne dotyczące realizacji zamówień publicznych (Ustawa z dnia 10 czerwca o zamówieniach publicznych), a następnym etapem kontroli była rozmowa z Kierownikiem Wydziału Inwestycji i Remontów, Panem Markiem Wolskim oraz przegląd dokumentacji dotyczącej ulicy Zielonej.

Z wyjaśnień Pana Marka Wolskiego wynika, że sprawą zajął się w czerwcu, kiedy to Zarząd Miejski zlecił mu przygotowanie dokumentacji odwodnienia ul Zielonej. Pan Wolski powiedział, że zadanie inwestycyjne poniżej 30 000 ECU może być realizowane z wolnej ręki lub w drodze przetargu ograniczonego. „Uruchomiłem procedurę załatwiania w/w sprawy z wolnej ręki” – powiedział kierownik.

Na pytanie Przewodniczącej Komisji – Pani Elżbiety Wiśniewskiej, czy poczynił jakieś kroki celem ogłoszenia przetargu ograniczonego, Pan Wolski odpowiedział: „Tak, dzwoniłem do kilku wykonawców z zapytaniem o cenę, nie występowałem jednak na piśmie i nie mam pisemnych odpowiedzi na te zapytania”.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy była wszczęta procedura przetargu ograniczonego.

Kierownik odpowiedział: „Nie, działałem bez przerwy z wolnej ręki. Wystąpiłem do inż. Augustyna z propozycją wykonania projektu odwodnienia ul. Zielonej i dnia 19 lipca otrzymałem pisemną odpowiedź, że wykonanie w/w zadania wymaga wielu dodatkowych dokumentów (pozwolenie wodno-prawne, akty własności działek, zgoda właścicieli itp) i koszt tej inwestycji na pewno przekroczy 30 000 ECU i konieczny będzie przetarg nieograniczony. Ogłosiłem przetarg nieograniczony, który odbył się 30 lipca. Ogłoszenie przetargu odbyło się bez publikacji prasowej w Biuletynie Zamówień Publicznych tylko przez wywieszenie (chyba około 18 lipca) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i telefoniczne powiadomienie firm o przetargu.

Na pytanie, czy Przewodnicząca Rady Miejskiej odbyła z Panem rozmowę, Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów przyznał, że na początku tego tygodnia Pani Teresa Szwach odbyła z nim rozmowę na temat procedury przetargowej w sprawie ul. Zielonej i po tej rozmowie zdecydował się na przetarg nieograniczony. (Komisja dostrzega niespójność wypowiedzi).

Wpłynęły trzy oferty:

1. Firma wod.-kan. Pana Abramowicza z Jędrzejowa	-	25 000
2. Firma Delmer z Kielc	-	27 000
3. Firma Pol-Hydro z Kielc	-	22 000

Przetarg wygrała firma Pol-Hydro z Kielc.

Dnia 1 sierpnia Pan Kierownik odbył rozmowę z przedstawicielem firmy Panam Janem Polakiem, który złożył przyrzeczenie, że najpóźniej do końca przyszłego tygodnia (11 sierpnia) przygotuje i przedstawi założenia taktyczne rozwiązania problemu ul. Zielonej.

Całościowe docelowe rozwiązanie będzie długotrwałe i kosztowne. Takiego zadania nie ma w budżecie gminy i nie podejmę działań, gdy nie będę miał zapewnionych środków – powiedział Kierownik Wolski.

Ad. 2.

Pani Elżbieta Wiśniewska zwróciła uwagę na bardzo złe wykonawstwo chodnika z polbruku przy ul. Przypkowskiego. Obrzeża są położone niżej od powierzchni chodnika; kostka położona jest nierówno.

Kierownik Wolski zadeklarował się sprawdzić to i do odbioru tej inwestycji zaprosić Panią Radną Wiśniewską.

Pani Barbara Dzwonek zapytała, jak rozdysponowano płyty chodnikowe zdjęte z ul. Przypkowskiego.

Odpowiedzi udzielił wice burmistrz Waldemar Woźniak: wykonawcą tego zadania jest powiat, a gmina partycypuje w kosztach. W porozumieniu z powiatem, część płytek zabrał powiat, a część gmina.


Około 300 płyt zabrał Kierownik Jeżewski w celu ułożenia ich przy ul. Walerona, część zabrał dyrektor Marek Maj do Szkoły Podstawowej w Podchojnach, około 50 sztuk zabrano do OSP w Laskowie – wyjaśnił burmistrz Woźniak.

Pan Kazimierz Równicki zapytał, dlaczego Zarząd Miejski zlecił odwodnienie ul. Zielonej Wydziałowi Inwestycji a nie Wydziałowi Rolnictwa, skoro ten wydział ma w swych kompetencjach regulacje stosunków wodnych. Burmistrz odpowiedział, że jest to inwestycja w granicach miasta i dlatego powierzono ją Wydziałowi Inwestycji i Remontów.

Zwrócono również uwagę na fakt, że wśród mieszkańców ul. Zielonej panuje przekonanie, że stawy rybne i zapory spiętrzające wodę u Pana Konieczynskiego są przyczyną zakłócenia stosunków wodnych na ul. Zielonej. Burmistrz temu zaprzeczył.

Następnie Pan Marek Wolski poinformował Komisję o przebiegu prac i utrudnieniach związanych z przebudową ul. Małogoskiej i kanalizacją ul. Św. Barbary.

Komisja Rewizyjna po dokonaniu wyżej opisanych czynności kontrolnych stwierdziła, że Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów podjął działania w zakresie odwodnienia ul. Zielonej w sposób chaotyczny i nieprzemyślany. Prowadzona procedura jest mało wiarygodna, brak pisemnych zapytań o cenę, niepewność, co do daty ogłoszenia przetargu nieograniczonego, sposób ogłoszenia przetargu nieograniczonego i brak spójności w wyjaśnieniach trybu udzielania zamówień publicznych świadczą o nieprawidłowości w prowadzeniu procedury przetargowej. Komisja wnioskuje o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, Marka Wolskiego.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Wiśniewska