

Jędrzejów, dnia 11.06.2024 r.

RIZP.7011.10.2024.JG

Dotyczy zapytania cenowego na:

sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 328118T Wilanów – Podchojny polegającej na budowie chodnika na działce o nr ewid. gruntu 361/8 obręb 14 Lasków zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego z dnia 05.06.2024r.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski i zapytania do przedmiotowego zapytania. Zamawiający udostępni na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla całości obszaru objętego zapytaniem ?

Odpowiedź nr.1

Zamawiający w ogłoszonym zapytaniu wskazał orientacyjną długość chodnika tj. ok. 780. Lokalizacja chodnika została wskazana na mapie załączonej do zapytania, chodnik zlokalizowany jest na działce o nr ewid. gruntu 361/8 obręb 14 Lasków która stanowi własność gminy Jędrzejów.

Pytanie nr 2.

Czy obszar objęty zapytaniem położony jest na terenach zamkniętych, ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu (np. na terenach kolejowych zamkniętych)?

Odpowiedz nr 2

Obszar objęty zapytaniem nie znajduje się na terenach zamkniętych

Zapytanie nr 3

Czy dla opracowania projektu stałej organizacji ruchu dla całego odcinka drogi gminnej należy uzyskać zatwierdzenie PSOR z GDDKiA w Kielcach?

Odpowiedź.3

Zamawiający w pkt.2 zapytania wskazał „opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome na całym odcinku drogi nr 328118T – 1060m), czyli dla całego odcinka drogi. Zamawiający posiada stałą organizację ruchu dla tego odcinka drogi której uzgodnienie z GDDKiA w Kielcach wygasło z dniem 31 grudnia 2023r.

Pytanie 4.

Z dotychczasowej wieloletniej praktyki okresy dla poszczególnych etapów projektowania podobnych zadań wynoszą jak niżej:

- aktualizacja oraz opracowanie map do celów projektowych min. 2 miesiące,
- prace projektowe wraz z uzgodnieniem rozwiązań min. 2 miesiące,
- opracowanie materiałów wraz z uzyskaniem wymaganych zgód wodnoprawnych min. 5 miesięcy,
- opracowanie dokumentacji przetargowej /projekt techniczny, kosztorysy, STWiORB/ oraz materiałów do wniosku o z uzyskanie braku sprzeciwu do ogłoszenia wykonania robót budowlanych min. 1 miesiąc

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji opracowania, **minimalny termin opracowania to 10 miesięcy od podpisania Umowy.**

Odpowiedź.4

Zamawiający w zapytaniu określił termin realizacji opracowania: do 30 sierpnia 2024r.
i termin ten nie ulega zmianie.

Z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Utrzymania Infrastruktury Technicznej

mgr inż. Marta Pędzik-Prawda